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El presente informe  pretende  dar como resultado de un análisis, un diagnóstico del 
estado del proyecto realizado en el municipio de Chivata, en el cual se observará y 
evaluará la calidad de la obra, teniendo en cuenta todas las características 
presentadas en el contrato de obra adjudicado y en el acta de entrega del proyecto 
(sabana), se realizará el análisis de precios unitarios comparando los precios del 
contrato con los establecidos por la Resolución de la Gobernación vigente en la 
fecha de la firma del contrato inicial, en busca de posibles sobrecostos del proyecto. 
 
Este proceso se hace para controlar y supervisar el manejo de fondos o bienes del 
Departamento e indicar los resultados de evaluación financiera, operativa y de 
criterios que deberán seguirse. Además de revisar las cuentas que deben llevar los 
responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con 






1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la administración de una nación, la ingeniería tiene un papel fundamental 
en todas las entidades estatales que la conforman, una de estas es la Contraloría 
General de Boyacá la cual se enfoca en supervisar y controlar el uso de los recursos 
económicos provenientes del Departamento de Boyacá. El ingeniero civil dentro de 
esta entidad tiene como función medir la eficacia de las operaciones, los procesos 
y las actividades, en función de la calidad, cantidad, costo y oportunidad en el diseño 
y construcción de obras civiles, y la adquisición de suministros. 
 
Actualmente la oficina Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles es la 
dependencia de la Contraloría que se encarga de las funciones del ingeniero civil 
mencionadas anteriormente. Esta dependencia se encuentra en una constante 
actualización y crecimiento en su eficacia y eficiencia por lo cual necesitan la 
colaboración de profesionales que se ajusten a las diversas funciones que se les 
encargaran, entre estos profesionales se encuentran los pasantes, los cuales tienen 
una gran oportunidad en formar parte del grupo selecto de funcionarios públicos que 









2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
- Realizar el diagnóstico técnico, de cantidades y presupuestal del contrato N° 
mch-lp-004/2015 (CONSTRUCCION OBRAS PARA LA TERMINACION DEL 
CENTRO DE VIDA CASA DEL ADULTO MAYOR) del municipio de Chivata-
Boyacá. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Apoyar la vigilancia de la gestión fiscal, revisión técnica y presupuestal del 
contrato auditado por la entidad contralora, basándose en los términos 
previstos en la constitución, las Leyes y las ordenanzas.  
 
 
- Detectar y avisar de posibles sobrecostos en el presupuesto del proyecto 
asignado proveniente de la auditoría de la contraloría general de Boyacá. 
 
 
- Emitir concepto técnico como resultado de la aplicación del control fiscal en 
la obra civil auditada mediante un informe preliminar. 
 
 
- Diseñar una herramienta informática que compare los precios presentados 
en los contratos auditados vigentes a la Resolución 113 del 22 de agosto de 







3.1. OBRA PÚBLICA 
 
La obra pública se define como toda acción que se realiza para la sociedad, entre 
estas se pueden ver reflejadas en construcciones de diversa índole creadas para 
toda la comunidad  
Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social. 
Esas obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante los 
impuestos y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es 
generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad). 
Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 
construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o 
rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, 
depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de 
edificios de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de las obras 
públicas. La puesta en marcha de una obra pública puede concretarse de 
diversas maneras. En ocasiones, el Estado contrata a los trabajadores de 
forma directa y se hace cargo de sus salarios. En otros casos, se realiza una 
licitación o un proceso similar para que las compañías privadas presenten 
sus ofertas de desarrollo y el Estado escoja la propuesta más conveniente. 
Así, los fondos públicos se destinan a la empresa ganadora, que debe 
encargarse de la construcción.1 
 
3.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
Los contratos de obras públicas, así como lo dice la Ley 80 de 1993 son “… los que 
celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.” 2  
                                             
1PEREZ PORTO,Julian y MERINO, Maria. Definicion de obra publica. 2011. Actializacion 2014. 
https://definicion.de/obra-publica/ 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley N° 80. (28, octubre, 1993). por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Art 32. 69 p. 
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Por tal razón al contratar con presupuesto del estado se exige que se realice el 
proceso de contratación mediante un concurso público que se puede realizar como 
licitación pública, mínima cuantía, etc, dependiendo de la mejor modalidad de 
contratación para tal proceso, así como se menciona en los términos previstos en 
el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, en la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública se deberá contratar una interventoría 
ajena al estado y al contratista. 
 
3.3. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 
 
En Colombia existen diferentes modalidades de contratación para la adquisición de 
los bienes y servicios requeridos por el Estado. A continuación, de manera fácil y 
sencilla, se explican las distintas formas a través de las cuales el estado, selecciona 
sus contratistas, y mediante las cuales, también se hace posible la participación de 
las Mipymes. 3 
 
3.3.1. Licitación pública. 
 
De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la “licitación pública es el procedimiento mediante 
el cual la Entidad Estatal formula públicamente una convocatoria para que, en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre 
ellas la más favorable.” Salvo norma especial la licitación pública es la modalidad 
de selección general, es decir se aplica en todos los casos que no tengan otra 
modalidad asignada. 
 
3.3.2. Mínima cuantía. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido 
para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo 
valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantía de las Entidades Estatales. 
Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene 
características especiales. La modalidad de selección de mínima cuantía es 
                                             





aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del 
contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar 
la naturaleza del contrato. 
 
3.3.3. Contratación directa. 
 
La contratación directa es un mecanismo de selección del contratista, el cual opera 
en los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
los cuales son: 
a. Empréstitos 
b. Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro 
c. Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos 
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas. 
d. Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
e. Urgencia manifiesta 
f. Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 
g. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al 
pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte 
voluntad de participación. 
h. Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. 
i. Cuando no exista pluralidad de oferentes. 
j. Productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las 
bolsas de productos legalmente constituidas. 
 
En esta modalidad no es necesario recibir varias ofertas para la celebración del 
contrato. 
 
3.3.4. Concurso de mérito. 
 
El concurso de méritos es una modalidad de selección en el cual se elige al 
contratista debido a la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, con 
el fin de escoger la persona más idónea para la realización del objeto contractual. 
Según la Ley 1150 de 2007 “Corresponde a la modalidad prevista para la selección 
de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso 
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abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer 
listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de 
experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea 
el caso.” 
 
Los contratos de consultoría, donde es necesarios realizar estudios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, al igual que las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión, deben ser adelantados bajo esta 
modalidad. 
 
3.3.5.  Selección Abreviada. 
 
La Selección abreviada según la Ley 1150 de 2007 se adelantara en los casos en 
que las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, permitan un proceso simplificado, 
garantizando siempre la selección objetiva del contratista. 
 
La ley ha determinado como causales: 
a. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, 
con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
b. La contratación de menor cuantía. 
c. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, 
la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. 
d. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 
desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro 
de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso 
inicial. 
e. La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se 
refiere la Ley 226 de 1995. 
 19 
 
f. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 
bolsas de productos legalmente constituidas. 
g. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales propias de las Empresas Industriales y 
Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, con 
excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993. 
h. Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de 
los programas de protección de personas amenazadas, programas de 
desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al 
margen de la Ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, 
programas de atención a población desplazada por la violencia, programas 
de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la 
calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan 
incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan 
enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de 
vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran 
capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los 
contratos fiduciarios que demanden. 
i. La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y 
seguridad nacional. 
 
3.4. (S. E. C. O. P.)   SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
 
Este sistema electrónico tal como se menciona en la página virtual de Colombia 
compra eficiente se define como: 
El Secop, es un sistema electrónico que permite la consulta de información 
sobre los procesos contractuales que se realicen con recursos públicos y se 
puede ingresar desde la página virtual de Colombia Compra Eficiente, este 
sitio web fue instituido por medio del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 
2011 en el cual reconoce la necesidad de: crear políticas unificadas que 
sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear 
y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia en las 
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compras; y tener una Entidad rectora que provea un soporte adecuado para 
ejecutar el Plan de Desarrollo. 4 
En el transcurso desde la implementación del sistema electrónico, el Secop ha 
estado en constante actualización y mejoramiento para la fácil utilización de tal 
herramienta por lo cual ha tenido 2 versiones, relacionadas a continuación: 
 
3.4.1. SECOP I 
 
Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos 
del proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite 
a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y 
reglada sobre los Procesos de Contratación.  
 
3.4.2. SECOP II 
 
El SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las 
Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados 
a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican 
Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los 
Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea 
 
3.5. DETRIMENTO PATRIMONIAL 
 
El detrimento patrimonial se define como el daño o pérdida del patrimonio del 
Estado, esta definición se explica detalladamente en la Ley N° 610 del 2000 y se 
menciona a continuación: 
“…es el daño patrimonial al Estado. Por lo cual se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
                                             
4 (Sistema Electronico de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente) 
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cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica 
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio público.”5 
 
3.6. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 
La auditoría gubernamental es definida por la “Guía Metodológica para la Auditoría 
de la Contratación Realizada por las Contralorías” como: “un  proceso sistemático 
que acorde con normas de auditoría del proceso auditor territorial compatibles con 
las generalmente aceptadas vigentes, evalúa la gestión y los resultados fiscales 
mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal, para determinar el 
cumplimiento de los principios fiscales en la prestación de servicios o provisión de 
bienes públicos en desarrollo de los fines esenciales del Estado.” 6 
 
Con el propósito de asegurar los niveles de eficiencia en la planeación del proceso 
auditor, se podrán aplicar, entre otras, las siguientes modalidades de auditoría: 
a. Auditoría regular: permite proferir un dictamen integral conformado por la 
opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los 
resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la 
cuenta. Implica la ejecución de un trabajo integral aplicando de manera 
simultánea y articulada los sistemas de control fiscal. Cada contraloría 
territorial establecerá los criterios de selección de los entes a auditar bajo 
esta modalidad. 
 
b. Auditoría especial: evalúa políticas, asuntos, programas, proyectos, 
procesos, áreas o actividades de carácter específico o transversal, de interés 
o relevancia con el propósito de emitir un concepto u opinión sobre lo 
evaluado.  
 
                                             
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley N° 610. (15, agosto, 2000). por la cual se 
establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
Art 6. 2 p. 
6 Guía Metodológica para la Auditoría de la Contratación Realizada por las Contralorías. AUDITORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. ´Bogotá D.C. 2012. 80 p 
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Nota: a través de esta modalidad de auditoría se podrá hacer seguimiento a 
los planes de mejoramiento. 
 
c. Auditoría exprés: se desarrolla mediante un procedimiento abreviado en las 
fases del proceso auditor y permite atender situaciones coyunturales que por 
su importancia o impacto requieren de evaluación inmediata y celeridad para 
entregar resultados oportunos traducidos en conceptos. 
 
3.7. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
La Contraloría General de la Republica es un órgano de control fiscal del Estado, 
es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. 
Tiene a su cargo la función pública de ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nación. 
Esto lo dice la constitución política de Colombia en el artículo 267: 
“El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos 
o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que 
establezca la Ley. Ésta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas 
escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo 
concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la Ley, la contraloría podrá ejercer control posterior sobre 
cuentas de cualquier entidad territorial. La contraloría es una entidad 
de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización.”  7 
                                             
7 COLOMBIA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 267. (15, agosto, 2000). Título 
10- De los organismos de control. Capítulo 1: De la contraloría general de la república. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. 
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Existen una variedad de contralorías territoriales las cuales tienen el fin de 
que ejerzan la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, 
de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 
Constitución, la Ley y en las normativas de cada región o territorio. 
 
Para poder entender el entorno de las Contralorías Territoriales es justo 
aclarar las categorías por las cuales fueron dividas. Siendo así, las 
Contralorías la AGR (Auditoría General de la Republica) las ha clasificado en 
cuatro tipos (sin incluir a la Contraloría General de la República), 
“Contralorías grandes, medianas, pequeñas y especiales. Asimismo, se 
pueden dividir en cuatro tipos, Contralorías Distritales, Municipales, 
Departamentales y Nacional”.8 
 
3.8. SISTEMAS DE CONTROL. 
 
Los sistemas de control se pueden definir como métodos por los cuales se puede 
administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin 
de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente 
verdaderos, existe varios sistemas de control que están mencionados en la “Guía 
Metodológica para la Auditoría de la Contratación Realizada por las Contralorías”9 
los cuales se describen a continuación: 
 
3.8.1. Control fiscal. 
 
El Control Fiscal en Colombia se encuentra normado por la Ley 42 de 1993, por 
medio de la cual se organiza el sistema de control fiscal financiero y los organismos 
que lo ejercen. 
El Control Fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del 
Estado en todos sus órdenes y niveles. 
                                             
8 COLOMBIA. Auditoría General de la República - Banco Mundial. Sistema Nacional de Control Fiscal 
Territorial , 2011 
9 Guía Metodológica para la Auditoría de la Contratación Realizada por las Contralorías. Op. cit. P.20 
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Es ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la República, 
las contralorías departamentales y municipales. 
 
3.8.2. Control financiero. 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
3.8.3. Control de legalidad. 
 
Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado 
conforme a las normas que le son aplicables. 
 
3.8.4. Control de gestión. 
 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y 
la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de 
los beneficiarios de su actividad. 
 
3.8.5. Control de resultados. 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la 
vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos 




3.8.6. Revisión de cuentas. 
 
Es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del 
erario durante un período determinado, con miras a establecer la economía, la 
eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. 
 
3.8.7. Evaluación de control interno. 
 
Es el análisis de los sistemas de control de las entidades, con el fin de determinar 
la calidad, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos. Dentro de estos sistemas de control se incluyen 
temas relacionados con la evaluación ambiental, la participación ciudadana, las TIC 
(Tecnología en la Información y Comunicación), el control fiscal interno y los 





4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
El proyecto al cual se pretende realizar la auditoría está ubicado en el municipio de 
Chivata del Departamento de Boyacá (ilustración 1), este municipio que hace parte 
de la provincia boyacense del centro y el cual está ubicado a 6 km al oriente de la 
capital (Tunja) del Departamento de Boyacá cuenta con una superficie total 
aproximada de 51 km^2, con una población proyectada con registros del DANE a 
2017 de 6.379 habitantes en todo el territorio además los habitantes tiene gentilicio 
de chivatense. 
 




Este municipio está ubicado aproximadamente a 2.900 m.s.n.m  con coordenadas 
5°33′31″N  y 73°16′56″O, limita por el lado norte con los municipios de Oicata, Tuta 
y Toca, por el lado sur con los municipios de Siachoque y Soracá, por el lado oriente 
con Toca y Siachoque y finalmente por el occidente con los municipios de Soracá 
Tunja y Oicata. La temperatura de este municipio varía entre los 11 y 14 grados 
Celsius, debido a eso la economía de esta región se desempeña en agricultura 
(avena, soya, trigo, y algunas hortalizas) y en la ganadería (bovinos, conejos, 
codornices y chivos) 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato para intervenir fue publicado y celebrado mediante la modalidad de 
licitación pública la cual se ordenó mediante la Resolución No. 0169 del 27 de 
agosto de 2015, por la cual se ordena la apertura de la licitación pública MCH-LP- 
004-2015 del proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION 
DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
CHIVATA BOYACÁ”. El cual fue adjudicado mediante la Resolución No. 0189 del 
28 de septiembre de 2015 al único proponente, el señor JIMMY ALEXANDER 
GONZALEZ ROJAS con cedula de ciudadanía No. 7.175.800 de Tunja el cual se 
llamará de ahora en adelante el CONTRATISTA, la otra parte entre las que se 
celebró este contrato fue ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, identificada con la 
Cédula de ciudadanía No. 40.020.112 Expedida en Tunja, en su calidad de 
Alcaldesa Municipal, obrando en nombre y representación del Municipio de Chivata, 
elegida popularmente para el período de 2012 al 2015, que ahora en adelante se 
llamará CONTRATANTE o MUNICIPIO. 
 
Este contrato tiene como objeto realizar la CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 
LA TERMINACION DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ, el cual desde hace unos años se comenzó a 
construir, sin embargo por falta de recursos aún no se ha terminado, él contrato se 
pactó por un valor de TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($300.574.273) 
cuyo valor cumple y es acorde a los estudios sobre presupuesto y cantidades de 
obra, realizados previamente por el municipio y que estaban indicadas en el pliego 
de condiciones de tal contrato. 
 
Inicialmente se estimó un plazo de tres (3) meses para la realización del objeto, 
pero debido a que el plazo de la ejecución no era suficiente para garantizar la 
terminación y calidad de la obra por consecuencia de la temporada decembrina y 
además debido a la escases de materia prima tales como cemento y arena lavada 
generaron retrasos en la ejecución de la obra, se creó un contrato adicional donde 
se estimó un plazo adicional de dos (2) meses para la finalización del objeto del 
contrato. El inicio del proyecto se dio el 2 de octubre de 2015 y finalizo el 29 de 
febrero de 2016 según actas de inicio y de recibo final. 
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5. METODOLOGIA DE ESTUDIO. 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO. 
 
En esta investigación se utiliza 2 metodologías conjuntas de estudio donde se 
correlaciona la información obtenida por ambos métodos y así se logra dar un 
análisis más profundo y detallado sobre el tema a investigar. Se maneja 
investigación documental e investigación de campo. 
 
5.1.1. Investigación documental 
 
Tal cual su nombre lo dice, es un método investigativo donde se basa en archivos 
o documentos de cualquier tipo. Para esta indagación se utilizaron documentos tales 
como informes, actos administrativos (actas, Resolución, Decretos, Leyes, 
circulares, etc.), planos, estudios previos, etc., la mayoría propios del proyecto. 
 
5.1.2. Investigación de campo 
 
Este método investigativo consiste en adquirir información directamente del sitio del 
objeto de estudio mediante diversas tácticas de recolección de información, tales 
como: observación, entrevistas, ensayos in-situ, entre otros, donde se pueden 
obtener factores cuantitativos o cualitativos según sea le necesidad del caso. En la 
investigación se obtuvo información mediante tácticas netamente observadoras y 
de medición en el sitio del proyecto, obteniendo así un amplio registro fotográfico y 




5.2.1. Fase I (recopilación de información). 
 
En esta primera fase se realiza la recopilación de toda la información necesaria 
para realizar la labor de auditoría, tal información va desde documentos oficiales 
(Leyes, Decretos, ordenanzas), documentación técnica la cual puede ser pre-
contractual (estudios previos de costo y cantidades, análisis socioeconómico del 
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sector, contrato inicial, etc.), contractual (actas de inicio, actas parciales, 
informes de supervisión, etc.) como pos-contractual ( informe final de 
supervisión, sabana de cantidades ejecutadas, informes y registro fotográfico de 
las visitas de auditorías, etc.). 
 
Esta información se adquirirá  a lo largo de todo el proyecto de auditoría que se 
le realizará al contrato, debido a que mucha de esta información será necesario 
solicitarla al municipio si no se encuentra debidamente cargados en el plataforma 
de contratación del país, Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, 
además se obtendrá una valiosa información a partir de la visita a campo que se 
realizará en la auditoría, de la cual se acordara la fecha  previamente con la 
oficina de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contraloría General de 
Boyacá encargada de tal auditoría. 
 
5.2.2. Fase II (revisión y estudio) 
 
Esta segunda fase es la más importante de todas y por ende una de las más 
extensas en realizar, esto se debe a que en esta se investigará y estudiará muy 
cuidadosa y detalladamente todos los aspectos a analizar tanto legal, como 
técnico y financiero del proyecto. 
 
Aquí se realizará un pre estudio o pre informe que será necesario a la hora de 
realizar la auditoría en campo ya que se deben conocer las cantidades y 
calidades solicitadas por el municipio en el contrato celebrado. Luego de la visita 
a campo se empieza el estudio detallado de los ítems establecidos en el 
presupuesto del contrato y  los establecidos por la Resolución de la Gobernación 
de Boyacá vigente a la fecha de la firma del contrato, esto se hace con el objetivo 
de encontrar posibles sobrecostos de la obra, también se realiza la comparación 
de cantidades contratadas con las cantidades ejecutadas las cuales han sido 
previamente calculadas durante la visita a obra de la auditoría y con las escritas 
en la sabana de cantidades y para finalizar esta etapa se realiza un diagnostico 




5.2.3. Fase III (agrupación y presentación de resultados) 
 
En esta fase se realiza el informe final donde se evidencia los estudios, 
investigaciones y comparaciones descritas en la anterior fase y además se 
efectúa el diagnóstico preciso y detallado de cada aspecto a analizar donde se 
conocerá si existe algún detrimento patrimonial sobre el contrato auditado, o si 
existe alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos del 
Departamento de Boyacá. Luego se entregará esta información al director de la 
oficina de obras civiles y costos ambientales para obtener su visto bueno y así 
enviarla a la siguiente dependencia de la contraloría general de Boyacá para 
continuar con el seguimiento del control fiscal de tal contrato y sus sanciones si 
lo amerita. 
 
5.2.4. Fase IV (creación de la herramienta informática) 
 
Por ultimo esta fase se realiza simultáneamente con las demás fases mencionadas 
anteriormente, en esta fase se desea diseñar, crear y ejecutar una herramienta 
informática programada en EXCEL mediante el lenguaje de programación de Visual 
Basic, la cual es entendible y fácil de utilizar para crear diversas aplicaciones, esta 
herramienta se hace para mejorar y agilizar el proceso de la revisión y comparación  
de los ítems del presupuesto con los establecidos por la Gobernación de Boyacá en 
la Resolución 113 del  22 de agosto de 2016, por medio de la cual se fija la lista de 
precios fijos de obra pública y de consultoría en el Departamento. 
 
Primero se realiza un diseño preliminar de la herramienta informática para así 
conocer que información es necesaria para realizar la comparación de precios, 
luego se tabula tal información en formato .xlsx para poder ejecutarla en la 
herramienta, y finalmente se vincula tal información con la interfaz definitiva para 




6. PROCESO, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL CONTRATO AUDITADO. 
 
Los procesos, seguimientos y análisis descritos a continuación son el resultado de 
la gestión fiscal en los aspectos legales, cantidad y calidad, realizada mediante la 
auditoría realizada por la dependencia de obras civiles y costos ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá al contrato número MCH-LP- 004-2015 con el objeto 
de “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE 
VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ”. 
 
Los documentos más importantes o relevantes que se adquieren a lo largo de la 
fase de recolección de información deberán estar publicados en el SECOP, tal como 
se indica en el artículo 19 del Decreto 1510 del 2013 (Por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación pública), esto se tendrá que realizar por parte 
del municipio contratante del proyecto o la entidad estatal responsable.  
 
6.1. REVISIÓN LEGAL 
 
En esta revisión legal se inspecciona que la documentación recopilada cumpla con 
la reglamentación a la cual pueda estar sujeta, esta reglamentación puede ser: 
 
- Ley 80 del 93 (Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública) 
 
- Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos) 
 
- Decreto 3485 de 2011(Por el cual se reglamenta el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública y se dictan otras disposiciones). 
 
- Decreto 1510 del 2013 (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública) 
 
- Decreto 1082 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional). 
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A continuación, se describe cada documento obligatorio requerido para el proceso 
de contratación y su sucesiva auditoría, estos documentos se agrupan en 3 etapas: 
precontractual, contractual y post-contractual. 
 
6.1.1. Etapa precontractual.  
 
En esta etapa se evidencia toda la documentación necesaria para otorgar el proceso 
de licitación al mejor proponente y se indaga que tal documentación cumpla con su 
respectiva normativa. 
 
- Estudios previos: estos documentos son de gran importancia ya que son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos de condiciones y el contrato, en 
los estudios previos propios del proceso de contratación número MCH-LP- 
004-2015 se puede encontrar estudios tales como: análisis socioeconómico 
del sector, presupuesto y memoria de cantidades aproximado, modalidad de 
selección apropiada para el proyecto, derechos y deberes del proponente, 
entre otros. Esta documentación cumple con lo indicado en el artículo 20 del 
Decreto 1510 del 2013 y menciona todos los elementos que como mínimo 
debe de tener los estudios previos. 
 
- Pliego de condiciones: según lo mencionado en el artículo 22 del Decreto 
1510 del 2013 el pliego de condiciones del proceso de contratación MCH-LP- 
004-2015 está acorde a lo solicitado puesto que contiene información 
relevante del proyecto tal como le descripción técnica, detallada y completa 
del bien o servicio del objeto del contrato, reglas aplicables a la presentación 
de las ofertas, condición de costo y calidad del  proyecto, cronograma y 
términos y condiciones del contrato, entre otra información. 
 
- Aviso de convocatoria: el artículo 21 de Decreto 1510 de 2013 menciona el 
contenido mínimo que se debe incluir en los avisos de convocatoria para el 
proceso de contratación, algunos de los más relevantes ítems son: dirección 
o correo donde se radicaran las propuestas de los proponentes, objeto del 
contrato, reglamentación legal para el proceso de contratación, valor 
estimado, cronograma de actividades, etc., por lo cual se observa que el 




- Acta de apertura del proceso de selección: este acto administrativo es 
realizado mediante la expedición de una Resolución donde se ordena la 
apertura del proceso de selección, en el caso para el proceso MCH-LP- 004-
2015 se realiza mediante la Resolución No 0169 expedida el 27 de agosto 
de 2015 en la cual cumple con los ítems requeridos por el artículo 24 del 
Decreto 1510 de 2013. 
 
- Informe de evaluación de propuestas: la evaluación de las propuestas para 
el proceso de contratación MCH-LP- 004-2015 es realizada por un comité 
evaluador como se recomienda en el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013, 
el cual siguiendo las recomendaciones presentes en los artículos 26 y 30 del 
anterior Decreto mencionado, se estableció como oferta seleccionada la 
única propuesta allegada para este proceso, la cual fue por parte del 
proponente JIMMY ALEXANDER GONZALEZ con un valor de 
$300.574.273, la cual cumple con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisface los requisitos de los pliegos de condiciones. 
 
- Acto administrativo de  adjudicación: el acto administrativo por el cual el 
municipio de Chivata adjudica el proceso de contratación es mediante la 
Resolución No 0189 expedido el 25 de septiembre del 2015, la cual adjudica 
el proceso de Licitación Pública No. MCH-LP-004-2015 cuyo objeto es 
“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO 
DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA 
BOYACÁ”, a JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS identificado con la 
Cédula No. 7.175.800 de Tunja – Boyacá, la cual cumple con lo estipulado 
en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013. 
 
6.1.2. Etapa contractual. 
 
Después de adjudicar el proceso de contratación, se procede a realizar esta etapa 
en la cual se crea toda la documentación necesaria para iniciar la ejecución del 
contrato, además de los archivos que se crean durante toda la ejecución. Aquí se 
observará que la información de tales documentos sea acorde a la realidad del 





- Contrato de obra pública: es el acto administrativo en el cual se hace legal la 
contratación del bien o servicio solicitado en el objeto del proceso de 
contratación, en este documento se mencionan todas las cláusulas a la cual 
está sujeto tal contrato. En el contrato de obra pública No MCH-LP-004-2015 
se especifica el alcance de las cláusulas a las que está vigente dicho 
documento, algunas de estas son:  
 
o El objeto del contrato. 
o Especificaciones técnicas y de condiciones. 
o Cantidad de obra y precios unitarios. 
o Contrato y forma de pago. 
o Interventoría y/o supervisión. 
o Informes (bitácoras, planos, etc.) 
o Obligaciones del contratante. 
o Obligaciones del contratista. 
o Plazo, ejecución y vigencia del contrato. 
o Garantías, clausulas penales, multas y sanciones. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores ítems o clausulas y lo referente en la Ley 
80 del 93, el contrato cumple con todos los requerimientos válidos para su 
legitimidad en cuanto a su validez, eficacia y legalidad del contrato, (ver 
anexo 2.)  
 
- Acta de inicio: acto administrativo el cual se firma por las dos partes 
(contratista y contratante) y se establece el inicio del periodo de ejecución del 
contrato, para el contrato MCH-LP-004-2015 esta acta se firma el 2 de 
octubre de 2015, siendo ese día el inicio del proyecto. Cabe resaltar que 
esta acta no se encuentra en la plataforma del SECOP por lo que está 
incumpliendo lo reglamentado en el artículo 19  del Decreto 1510 del 2013, 
siendo solicitada al municipio de Chivata y entregada por este mismo en 
físico para la auditoría. 
 
- Contrato adicional: este contrato adicional es un pacto que se celebra entre 
las dos partes (contratista y contratante) con el objetivo de cumplir el objeto 
del contrato el cual por diversas razones ha sido retardado o tienen dificultad 
para terminarlo, y pone peligro la culminación efectiva del contrato, para logar 
tal acuerdo es necesario que este contrato adicional cumpla con las 
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especificaciones legales que se mencionan en los artículos 14 y 16 de la Ley 
80 del 93, por tal razón en el contrato adicional al contrato de obra pública 
No MCH-LP-004-2015 se solicitó un adicional en plazo de dos (2) meses para 
un total de cinco (5) meses, esta contrato adicional se pacta y se firma el día 
21 de diciembre del 2015 lo cual se hace dentro de la fecha vigente del 
contrato inicial por ende es legal tal solicitud y acuerdo, (Ver anexo 3.) 
 
6.1.3. Etapa post-contractual 
 
Esta etapa se implementa al ejecutar y dar por terminado la totalidad del contrato y 
su objeto, para esto en esta etapa se realiza los procedimientos y acciones 
administrativas para plasmar la legalidad de la finalización del contrato. 
 
- Acta de finalización a satisfacción: este acto administrativo se realiza para 
constatar que el contrato ha finalizado y que se entrega por parte del 
contratista el proyecto terminado, cumpliendo con todas las características 
técnicas y de calidad que se establecieron previamente, además se entrega 
una sábana de cantidades ejecutadas o cuadro de cierre de cantidades de 
obra y un balance de suministros de material, para verificar que las 
cantidades contratadas se hallan realizado en su totalidad, la acta de 
finalización a satisfacción del contrato No MCH-LP-004-2015 firmada el día 
20 de febrero de 2016 cumple con estos requerimientos mencionados 
anteriormente, pero se está incumpliendo con el artículo 19  del Decreto 1510 
del 2013 debido a que no se encuentra en la plataforma del SECOP, siendo 
solicitada al municipio y entregada en físico. 
 
- Acta de liquidación: para el contrato de obra pública MCH-LP-004-2015 se 
firma esta acta el día 05 de septiembre del 2016 estableciendo la liquidación 
del común acuerdo en el contrato, quedando así a paz y salvo entre el 
contratista y el contratante por todo concepto de relacionado con la ejecución 
del contrato y sus respectivos pagos. Además, se incorpora al acta 
documentación como:  
 
o Constancia de satisfacción por el supervisor 







6.1.4. Cuadro resumen de documentación adquirida 
 
En la tabla 1 se evidencia y se resumen toda la documentación adquirida para el 
proceso de auditoría al contrato MCH-LP-004-2015 cuyo objeto es 
“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE 
VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ”, 
 
Tabla 1. Resumen documentación. 
ETA
PA 

















Estudios previos para proceso 
de licitación pública NO. MCH-
LP-004-2015 
31/jul/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Pliegos de condiciones Ago./2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Primer aviso página web del 
municipio 
11/ago/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Segundo aviso página web del 
municipio 
27/ago/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Resolución no. 0169 por la cual 
se ordena la apertura de la 
licitación pública MCH-LP- 004-
2015 
27/ago/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Acta de apertura de propuestas 
y verificación de proponentes de 
la 
licitación pública no. Mch-lp-
004-2015 
09/sep/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Evaluación de las propuestas 10/sep/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Resolución No. 0189. Por medio 
de la cual se adjudica el 
proceso de Licitación Pública 
No. MCH-LP-004-2015 
25/sep/2015 

















Contrato inicial 28/sep/2015 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Acta de inicio 02/oct/2015 
Se encuentra  
documento físico. 
 
Contrato adicional en tiempo 21/dic/2015 




















Acta de finalización 29/feb/2016 
Se encuentra  
documento físico. 
 
Acta de liquidación 05/sep/2016 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Informes supervisión 05/sep/2016 
Se encuentra en el 
SECOP. 
X 
Sabana de cantidades 
 
 












Se encuentran en 
el SECOP. 
X 
Fuente: Autor.  
 
En la anterior tabla 1 se especifica cuáles documentos no están en la plataforma del 
SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) incumpliendo con el artículo 
19 del Decreto 1510 del 2013 el cual establece que toda la documentación 
perteneciente a un proceso de contratación deberá estar en la plataforma para su 
consulta y legitima trasparencia contractual. 
 
6.2. REVISIÓN PRESUPUESTAL Y DE CANTIDADES. 
 
En esta revisión presupuestal y de cantidades se verifica que  no existan posibles 
sobrecostos en el presupuesto del contrato auditado, aquí se verifican y compara 
los precios unitarios estipulados en el contrato con  los establecidos en la 
Resolución vigente a la fecha de contratación, la cual es expedida por la 
Gobernación del Departamento de Boyacá, para esta auditoría el acto 
administrativo vigente es la Resolución  076 del 23 de agosto de 2013 mediante la 
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cual se fija la lista de precios unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento . Esta revisión se puede clasificar en dos fases las cuales son:  
- Cantidades contratadas 
- Costos y cantidades ejecutadas 
 
6.2.1. Cantidades contratadas. 
 
Esta fase se realiza antes de la visita a campo en la auditoría, consta de tabular el 
presupuesto estipulado en el contrato donde se evidencia claramente la cantidad, 
el valor unitario y valor total de cada ítem a ejecutar, esto se hace para conocer y 
verificar las cantidades que se observaran en la visita a campo. A continuación, se 
presenta la tabla 2 de cantidades contratadas en el contrato MCH-LP-004-2015. 
 
Tabla 2. Cantidades contratadas. 
CONTRATO MCH-LP-004-2015 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 
1 CIMENTACION Y DESAGUES    $18.659.500,67 
1.1 Localización y replanteo m2 315,24 $3.249 $1.024.214,76 
1.2 Excavación manual y retiro m3 18,49 $31.030 $573.744,70 
1.3 
Base en concreto pobre e=0,05 
mts 2.000 PSI 
m2 29,85 $19.768 $590.074,80 
1.4 Concreto para zapatas 3.000 PSI m3 4,99 $459.172 $2.291.268,28 
1.5 
Concreto viga de amarre 3.000 
PSI 
m3 9,01 $493.672 $4.447.984,72 
1.6 
Suministro figurado y amarre de 
acero PDR 60 
KG 1.795,38 $2.956 $5.307.143,28 
1.7 
Caja de inspección de 80*80*80 
cms 
UNIDAD 3,00 $368.008 $1.104.024,00 
1.8 
Suministro e instalación Tubería 
sanitaria de 4" 
mL 37,09 $16.021 $594.218,89 
1.9 
Suministro e instalación Tubería 
sanitaria de 3" 
mL 26,25 $15.777 $414.143,10 
1.10 
Suministro e instalación Bajante 
A.LL de 4" 
mL 73,55 $31.444 $2.312.684,14 
2 ESTRUCTURAS    $31.496.235,66 
2.1 
Columnas en Concreto 3000 PSI, 
H < 3 m 
m3 4 $761.376 $3.129.255,36 




Viga   canal   en   concreto 
impermeabilizado de 3000 psi 
m3 10 $763.695 $7.369.656,75 
2.4 
Viga de Amarre sobre muro 3000 
PSI 
m3 1 $556.817 $512.271,64 
2.5 
Suministro, figurada y amarre de 
Acero PDR 60 
KG 3.518,67000 $2.956 $10.401.188,52 
2.6 
Correa metálica tipo 1 (perlin en 
"C" de 2 mm) Norma ASTM - A- 
1011 incluye anticorrosivo e 
hizaje 
mL 925 $7.583 $7.011.158,59 
3 MAMPOSTERIA    $28.368.715,10 
3.1 
Muro en ladrillo semiprensado 
tipo Maguncia E=0.12 m 
m2 243,270 $60.926 $14.821.468,02 
3.2 
Muro en Bloque No. 5 E= 0,12 
mts. 
m2 148,200 $25.741 $3.814.816,20 
3.3 
Alfajía concreto E=0,25m 
2500PSI Incluye refuerzo 
mL 13,50 $37.202 $502.227,00 
3.4 Concreto para muro 3000PSI m3 6,00 $593.223 $3.559.338,00 
3.5 
Mesónes en concreto a=0,6 
2500PSI Incluye refuerzo 
m2 2,60 $84.564 $219.867,28 
3.6 
Lavado e impermeabilizado de 
fachada 
m2 511,18 $10.664 $5.450.998,60 
4 PAÑETES    $5.952.767,28 
4.1 Pañete liso muro 1:4 m2 163,03 $13.416 $2.187.210,48 
4.2 Pañete liso impermeabilizado 1:3 m2 213,20 $15.724 $3.352.356,80 
4.3 Filos y dilataciones en pañetes mL 80,00 $5.165 $413.200,00 
5 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
   $10.798.167,41 
5.1 Red suministro PVC 3/4" RDE 11 mL 60,33 $7.581 $457.361,73 
5.2 Red suministro PVC 1/2" RDE 9 mL 11,02 $5.642 $62.174,84 
5.3 Red suministro CPVC 1/2" mL 38,54 $8.721 $336.107,34 
5.4 Punto de agua fría UNIDAD 31,00 $72.681 $2.253.111,00 
5.5 Punto de agua caliente CPVC UNIDAD 10,00 $76.262 $762.620,00 
5.6 Bajante aguas lluvias PVC 3" mL 32,50 $23.689 $769.892,50 
5.7 Punto desagüe PVC 3 - 4" U 38,00 $82.357 $3.129.566,00 
5.8 Registro RW 1/2" u 14,00 $32.702 $457.828,00 
5.9 Cheque RW 1" u 1,00 $69.506 $69.506,00 
5.10 
Suministro e instalación equipo 
hidroneumático 
GLB 1,00 $2.500.000 $2.500.000,00 
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS    $7.578.983,00 
6.1 Acometida aérea 10 MTS UNIDAD 1,00 $311.424 $311.424,00 
6.2 
Salida lámpara / toma PVC 
completa 
UNIDAD 57,00 $92.682 $5.282.874,00 
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6.3 Salida timbre PVC completa UNIDAD 1,00 $87.663 $87.663,00 
6.4 Salida TV PVC completa UNIDAD 16,00 $82.414 $1.318.624,00 
6.5 Tablero parcial de 18 circuitos UNIDAD 1,00 $335.642 $335.642,00 
6.6 
Línea a tierra tablero general 
(varilla coopér well) 
UNIDAD 1,00 $242.756 $242.756,00 
7 PINTURA    $4.558.517,20 
7.1 Estuco y vinilo tipo I en muros m2 260,82 $9.688 $2.526.824,16 
7.2 
Esmalte / lámina lineal a tres 
manos 
mL 212,52 $4.082 $867.506,64 
7.3 Filos y dilataciones en estuco mL 239,20 $4.867 $1.164.186,40 
8 ENCHAPES    $10.263.922,60 
8.1 
Enchape en porcelana Olimpia 
20*20 o similar 
m2 220,94 $39.190 $8.658.638,60 
8.2 Muerete ducha 0,1*0,2 mL 12,80 $34.254 $438.451,20 
8.3 Remate bocel aluminio "wings" mL 80,40 $6.076 $488.510,40 
8.4 
Rejilla de piso sosco 4*4*3 
plástica 
UNIDAD 24,00 $7.697 $184.728,00 
8.5 Mesón en granito pulido m2 2,60 $189.844 $493.594,40 
9 PISOS    $35.835.537,04 
9.1 
Base en material de afirmado 
compactado 
m3 47,21 $42.022 $1.983.858,62 
9.2 Polisec m2 195,24 $4.503 $879.253,58 
9.3 
Placa base en concreto E=0,10m 
2500PSI 
m2 195,24 $40.892 $7.983.754,08 
9.4 
Poyos cocina y base muebles 
E=0,08m a=0,6m 2500PSI 
mL 8,50 $26.338 $223.873,00 
9.5 Alistado de piso E=0.04 1:5 m2 339,71 $16.076 $5.461.177,96 
9.6 
Alistado pendiente e 
impermeabilizado E=0,04 1:5 
m2 26,25 $20.182 $529.777,50 
9.7 Piso cerámica 30*30 alfa o similar m2 370,52 $38.331 $14.202.402,12 
9.8 Guardaescoba cerámica mL 107,00 $10.690 $1.143.830,00 
9.9 Paso escalera cerámica mL 31,16 $26.000 $810.160,00 
9.10 Guardaescoba en madera m2 157,15 $12.325 $1.936.850,18 
9.11 
Refuerzo malla electrosoldada m 
159 Q-4 
KG 205,00 $3.320 $680.600,00 
10 CUBIERTAS    $6.315.789,32 
10.1 Asbesto cemento N 6 m2 158,49 $25.912 $4.106.792,88 
10.2 Caballete ondulado a.c. mL 36,40 $34.363 $1.250.813,20 
10.3 
Cubierta alveolar 6mm fibra de 
carbono 
m2 8,33 $115.028 $958.183,24 
11 CIELO RASO    $14.273.541,72 
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11.1 Cielo raso lamina dry wall plano m2 329,24 $43.353 $14.273.541,72 
12 
CARPINTERIA METÁLICA / 
MADERA 
   $23.820.209,47 
12.1 
Hoja puerta triplex 0.8-1m 
económica 
UNIDAD 22,00 $149.542 $3.289.924,00 
12.2 Closet tipo B cedro sin forrar m2 24,20 $506.380 $12.254.396,00 
12.3 
Suministro e instalación marco 
lámina para puerta cal 18 Incluye 
anticorrosivo 
UNIDAD 22,00 $100.787 $2.217.314,00 
12.4 
Estructura metálica curva para 
cubierta en lámina alveolar 
Según diseño Incluye pernos, 
flanches y anticorrosivo 
m2 8,33 $97.500 $812.175,00 
12.5 
Baranda con pasamanos tubo 
A.N. 2" Inc. Soportes según 
diseño 
mL 7,80 $200.000 $1.560.000,47 
12.6 
Suministro e instalación división 
de baño en aluminio y acrílico 
m2 23,04 $160.000 $3.686.400,00 
13 CARPINTERIA EN VIDRIO    $19.733.562,41 
13.1 
Vidrio templado 10mm para 
fachada Incluye herrajes en acero 
inoxidable 
m2 6,30 $447.000 $2.816.100,00 
13.2 
Ventana en aluminio corrediza 
pisavidrio curvo 
m2 25,25 $178.145 $4.498.161,25 
13.3 
Puerta de acceso en aluminio 
perfil 1 1/2" x 1 1/2" Incluye vidrio 
5mm 
m2 30,82 $318.038 $9.801.931,16 
13.4 
Cerramiento tubo a.n 2" según 
diseño incluye anticorrosivo 
m2 26,90 $97.300 $2.617.370,00 
14 APARATOS SANITARIOS    $4.656.810,00 
14.1 
Suministro e instalación sanitario 
acuacer blanco completo 
UNIDAD 13,00 $208.592 $2.711.696,00 
14.2 
Suministro e instalación 
lavamanos acuacer blanco 
grifería 
UNIDAD 14,00 $80.497 $1.126.958,00 
14.3 
Ducha mezcladora tayrona o 
similar 
u 11,00 $58.396 $642.356,00 
14.4 
Suministro e instalación 
lavaplatos en acero inoxidable 
Inc. Grifería 
u 1,00 $175.800 $175.800,00 
15 VIDRIOS Y CERRADURAS    $1.877.856,96 
15.1 Vidrio liso 5mm m2 30,96 $34.976 $1.082.856,96 
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15.2 Cerradura alcoba UNIDAD 12,00 $35.804 $429.648,00 
15.3 cerradura baño UNIDAD 13,00 $28.104 $365.352,00 
16 OBRAS EXTERIORES    $7.022.264,80 
16.1 Concreto sardineles 2500PSI m3 0,78 $399.190 $311.368,20 
16.2 
Adoquín gress peatonal 
10*20*2,5 
m2 106,72 $48.750 $5.202.600,00 
16.3 
Piso en grama incluye tierra 
negra 
m3 19,99 $19.057 $380.949,43 
16.4 Aseo general m4 318,19 $3.543 $1.127.347,17 
 SUBTOTAL GENERAL    $231.212.380,63 
 ADMINISTRACIÓN 20%    $46.242.476,13 
 IMPREVISTOS 5%    $11.560.619,03 
 UTILIDAD 5%    $11.560.619,03 
 COSTO TOTAL OBRA    $300.576.094,82 
Fuente: Autor. 
La información presente en la anterior tabla 2, asimismo las características técnicas 
del contrato, se plasman en un pre informe que se lleva a la visita de campo al 
municipio de Chivata en el proceso auditor. 
 
6.2.2. Costos y cantidades ejecutadas 
 
Después de la revisión y medición de cantidades en campo así como del análisis de 
la documentación adquirida, se realiza la revisión de los precios unitarios 
consignados en el contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigente 
a la fecha de suscripción del contrato. Cabe aclarar que el cálculo para obtener el 
costo total de cada ítem se realiza con las cantidades medidas en campo y las 
mencionadas en la sabana de cantidades ejecutadas. Estudio que se presenta en 




Tabla 3. Costos y cantidades ejecutadas. 
CONTRATO MCH-LP-004-2015 PRECIOS GOBER. 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 
EJECUTAD 
V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL DIF 
1  CIMENTACION Y DESAGUES         $      18.449.530     $      18.449.530   $        -    
1.1  Localización y replanteo   m2  320,12  $               3.249   $        1.040.070   $          3.249   $        1.040.070   $        -    
1.2  Excavación manual y retiro   m3  59,84  $             31.030   $        1.856.835   $        31.030   $        1.856.835   $        -    
1.3 
 Base en concreto pobre e=0,05 mts 2.000 
PSI  
 m2  49,19  $             19.768   $           972.388   $        19.768   $           972.388   $        -    
1.4  Concreto para zapatas 3.000 PSI   m3  4,99  $           459.172   $        2.291.268   $      459.172   $        2.291.268   $        -    
1.5  Concreto viga de amarre 3.000 PSI   m3  9,19  $           493.672   $        4.536.846   $      493.672   $        4.536.846   $        -    
1.6 
 Suministro figurado y amarre de acero 
PDR 60  
 KG  1.804,96  $               2.956   $        5.335.462   $          2.956   $        5.335.462   $        -    
1.7  Caja de inspección de 80*80*80 cms   UNIDAD  3,00  $           368.008   $        1.104.024   $      368.008   $        1.104.024   $        -    
1.8 
 Suministro e instalación Tubería sanitaria 
de 4"  
 mL  31,25  $             16.021   $           500.656   $        16.021   $           500.656   $        -    
1.9 
 Suministro e instalación Tubería sanitaria 
de 3"  
 mL  13,20  $             15.777   $           208.256   $        15.777   $           208.256   $        -    
1.10 
 Suministro e instalación Bajante A.LL de 
4"  
 mL  19,20  $             31.444   $           603.725   $        31.444   $           603.725   $        -    
2  ESTRUCTURAS         $      28.336.074     $      28.336.074   $        -    
2.1  Columnas en Concreto 3000 PSI, H < 3 m   m3  4,79  $           761.376   $        3.646.991   $      761.376   $        3.646.991   $        -    
2.2  Viga aérea de 3000 psi.   m3  2,90  $           698.342   $        2.025.192   $      698.342   $        2.025.192   $        -    
2.3 
 Viga   canal   en   concreto 
impermeabilizado de 3000 psi  
 m3  9,54  $           763.695   $        7.285.650   $      763.695   $        7.285.650   $        -    
2.4  Viga de Amarre sobre muro 3000 PSI   m3  1,04  $           556.817   $           579.090   $      556.817   $           579.090   $        -    
2.5 
 Suministro, figurada y amarre de Acero 
PDR 60  
 KG  4.411,21  $               2.956   $      13.039.537   $          2.956   $      13.039.537   $        -    
2.6 
 Correa metálica tipo 1 (perlin en "C" de 2 
mm) 
 mL  232,05  $               7.583   $        1.759.614   $          7.583   $        1.759.614   $        -    
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Norma ASTM - A- 1011 incluye 
anticorrosivo e hizaje  
3  MAMPOSTERIA         $      22.147.948     $      22.147.948   $        -    
3.1 
 Muro en ladrillo semiprensado tipo 
Maguncia E=0.12 m  
 m2  171,29  $             60.926   $      10.436.015   $        60.926   $      10.436.015   $        -    
3.2  Muro en Bloque No. 5 E= 0,12 mts.   m2  118,76  $             25.741   $        3.057.001   $        25.741   $        3.057.001   $        -    
3.3 
 Alfajía concreto E=0,25m 2500PSI Incluye 
refuerzo  
 mL  0,00  $             37.202   $                      -   $        37.202   $                      -   $        -    
3.4  Concreto para muro 3000PSI   m3  11,14  $           593.223   $        6.608.504   $      593.223   $        6.608.504   $        -    
3.5 
 Mesones en concreto a=0,6 2500PSI 
Incluye refuerzo  
 m2  2,60  $             84.564   $           219.867   $        84.564   $           219.867   $        -    
3.6  Lavado e impermeabilizado de fachada   m2  171,29  $             10.664   $        1.826.561   $        10.664   $        1.826.561   $        -    
4  PAÑETES         $      11.424.993     $      11.424.993   $        -    
4.1  Pañete liso muro 1:4   m2  676,18  $             13.416   $        9.071.631   $        13.416   $        9.071.631   $        -    
4.2  Pañete liso impermeabilizado 1:3   m2  46,38  $             15.724   $           729.279   $        15.724   $           729.279   $        -    
4.3  Filos y dilataciones en pañetes   mL  314,44  $               5.165   $        1.624.083   $          5.165   $        1.624.083   $        -    
5 
 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS  
       $      11.207.455     $      11.207.455   $        -    
5.1  Red suministro PVC 3/4" RDE 11   mL  30,40  $               7.581   $           230.462   $          7.581   $           230.462   $        -    
5.2  Red suministro PVC 1/2" RDE 9   mL  16,00  $               5.642   $             90.272   $          5.642   $             90.272   $        -    
5.3  Red suministro CPVC 1/2"   mL  20,20  $               8.721   $           176.164   $          8.721   $           176.164   $        -    
5.4  Punto de agua fría   UNIDAD  39,00  $             72.681   $        2.834.559   $        72.681   $        2.834.559   $        -    
5.5  Punto de agua caliente CPVC   UNIDAD  18,00  $             76.262   $        1.372.716   $        76.262   $        1.372.716   $        -    
5.6  Bajante aguas lluvias PVC 3"   mL  0,00  $             23.689   $                      -   $        23.689   $                      -   $        -    
5.7  Punto desagüe PVC 3 - 4"   UNIDAD  43,00  $             82.357   $        3.541.351   $        82.357   $        3.541.351   $        -    
5.8  Registro RW 1/2"   UNIDAD  12,00  $             32.702   $           392.424   $        32.702   $           392.424   $        -    
5.9  Cheque RW 1"   UNIDAD  1,00  $             69.506   $             69.506   $        69.506   $             69.506   $        -    
5.10 
 Suministro e instalación equipo 
hidroneumático  
 GLB  1,00  $        2.500.000   $        2.500.000   $   2.500.000   $        2.500.000   $        -    
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6  INSTALACIONES ELÉCTRICAS         $      12.999.246     $      12.999.246   $        -    
6.1  Acometida aérea 10 MTS   UNIDAD  0,00  $           311.424   $                      -   $      311.424   $                      -   $        -    
6.2  Salida lámpara / toma PVC completa   UNIDAD  114,00  $             92.682   $      10.565.748   $        92.682   $      10.565.748   $        -    
6.3  Salida timbre PVC completa   UNIDAD  8,00  $             87.663   $           701.304   $        87.663   $           701.304   $        -    
6.4  Salida TV PVC completa   UNIDAD  14,00  $             82.414   $        1.153.796   $        82.414   $        1.153.796   $        -    
6.5  Tablero parcial de 18 circuitos   UNIDAD  1,00  $           335.642   $           335.642   $      335.642   $           335.642   $        -    
6.6 
 Línea a tierra tablero general (varilla 
coopér well)  
 UNIDAD  1,00  $           242.756   $           242.756   $      242.756   $           242.756   $        -    
7  PINTURA         $      11.502.624     $      11.502.624   $        -    
7.1  Estuco y vinilo tipo I en muros   m2  738,74  $               9.688   $        7.156.913   $          9.688   $        7.156.913   $        -    
7.2  Esmalte / lámina lineal a tres manos   mL  352,45  $               4.082   $        1.438.701   $          4.082   $        1.438.701   $        -    
7.3  Filos y dilataciones en estuco   mL  597,29  $               4.867   $        2.907.010   $          4.867   $        2.907.010   $        -    
8  ENCHAPES         $        7.130.750     $        7.130.750   $        -    
8.1 
 Enchape en porcelana Olimpia 20*20 o 
similar  
 m2  139,18  $             39.190   $        5.454.464   $        39.190   $        5.454.464   $        -    
8.2  Muerete ducha 0,1*0,2   mL  12,63  $             34.254   $           432.628   $        34.254   $           432.628   $        -    
8.3  Remate bocel aluminio "wings"   mL  86,71  $               6.076   $           526.850   $          6.076   $           526.850   $        -    
8.4  Rejilla de piso sosco 4*4*3 plástica   UNIDAD  29,00  $               7.697   $           223.213   $          7.697   $           223.213   $        -    
8.5  Mesón en granito pulido   m2  2,60  $           189.844   $           493.594   $      189.844   $           493.594   $        -    
9  PISOS         $      36.572.802     $      36.572.802   $        -    
9.1  Base en material de afirmado compactado   m3  47,99  $             42.022   $        2.016.636   $        42.022   $        2.016.636   $        -    
9.2  Polisec   m2  0,00  $               4.503   $                      -   $          4.503   $                      -   $        -    
9.3  Placa base en concreto E=0,10m 2500PSI   m2  303,26  $             40.892   $      12.400.908   $        40.892   $      12.400.908   $        -    
9.4 
 Poyos cocina y base muebles E=0,08m 
a=0,6m 2500PSI  
 mL  8,50  $             26.338   $           223.873   $        26.338   $           223.873   $        -    
9.5  Alistado de piso E=0.04 1:5   m2  319,85  $             16.076   $        5.141.909   $        16.076   $        5.141.909   $        -    
9.6 
 Alistado pendiente e impermeabilizado 
E=0,04 1:5  
 m2  0,00  $             20.182   $                      -   $        20.182   $                      -   $        -    
9.7  Piso cerámica 30*30 alfa o similar   m2  322,12  $             38.331   $      12.347.182   $        38.331   $      12.347.182   $        -    
9.8  Guardaescoba cerámica   mL  248,32  $             10.690   $        2.654.541   $        10.690   $        2.654.541   $        -    
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9.9  Paso escalera cerámica   mL  28,10  $             26.000   $           730.600   $        26.000   $           730.600   $        -    
9.10  Guardaescoba en madera   m2  0,00  $             12.325   $                      -   $        12.325   $                      -   $        -    
9.11  Refuerzo malla electrosoldada m 159 Q-4   KG  318,42  $               3.320   $        1.057.154   $          3.320   $        1.057.154   $        -    
10  CUBIERTAS         $        6.359.062     $        6.359.062   $        -    
10.1  Asbesto cemento N 6   m2  160,16  $             25.912   $        4.150.066   $        25.912   $        4.150.066   $        -    
10.2  Caballete ondulado a.c.   mL  36,40  $             34.363   $        1.250.813   $        34.363   $        1.250.813   $        -    
10.3  Cubierta alveolar 6mm fibra de carbono   m2  8,33  $           115.028   $           958.183   $      115.028   $           958.183   $        -    
11  CIELO RASO         $      13.014.571     $      13.014.571   $        -    
11.1  Cielo raso lamina dry wall plano   m2  300,20  $             43.353   $      13.014.571   $        43.353   $      13.014.571   $        -    
12  CARPINTERIA METÁLICA / MADERA         $      24.223.357     $      24.223.357   $        -    
12.1  Hoja puerta triplex 0.8-1m económica   UNIDAD  22,00  $           149.542   $        3.289.924   $      149.542   $        3.289.924   $        -    
12.2  Closet tipo B cedro sin forrar   m2  24,20  $           506.380   $      12.254.396   $      506.380   $      12.254.396   $        -    
12.3 
 Suministro e instalación marco lámina 
para puerta cal 18 Incluye anticorrosivo  
 UNIDAD  26,00  $           100.787   $        2.620.462   $      100.787   $        2.620.462   $        -    
12.4 
 Estructura metálica curva para cubierta en 
lámina alveolar Según diseño Incluye 
pernos, flanches y anticorrosivo  
 m2  8,33  $             97.500   $           812.175   $        97.500   $           812.175   $        -    
12.5 
 Baranda con pasamanos tubo A.N. 2" Inc. 
Soportes según diseño  
 mL  7,80  $           200.000   $        1.560.000   $      200.000   $        1.560.000   $        -    
12.6 
 Suministro e instalación división de baño 
en aluminio y acrílico  
 m2  23,04  $           160.000   $        3.686.400   $      160.000   $        3.686.400   $        -    
13  CARPINTERIA EN VIDRIO         $      14.300.092     $      14.300.092   $        -    
13.1 
 Vidrio templado 10mm para fachada 
Incluye herrajes en acero inoxidable  
 m2  0,00  $           447.000   $                      -   $      447.000   $                      -   $        -    
13.2 
 Ventana en aluminio corrediza pisavidrio 
curvo  
 m2  25,25  $           178.145   $        4.498.161   $      178.145   $        4.498.161   $        -    
13.3 
 Puerta de acceso en aluminio perfil 1 1/2" 
x 1 1/2" Incluye vidrio 5mm  
 m2  
 $          
30,82  
 $           318.038   $        9.801.931   $      318.038   $        9.801.931   $        -    
13.4 
 Suministro e instalación lavaplatos en 
acero inoxidable Inc. Grifería  
 m2  0,00  $             97.300   $                      -   $        97.300   $                      -   $        -    
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14  APARATOS SANITARIOS         $        4.481.622     $        4.481.622   $        -    
14.1 
 Suministro e instalación sanitario acuacer 
blanco completo  
 UNIDAD  13,00  $           208.592   $        2.711.696   $      208.592   $        2.711.696   $        -    
14.2 
 Suministro e instalación lavamanos 
acuacer blanco grifería  
 UNIDAD  14,00  $             80.497   $        1.126.958   $        80.497   $        1.126.958   $        -    
14.3  Ducha mezcladora tayrona o similar   UNIDAD  8,00  $             58.396   $           467.168   $        58.396   $           467.168   $        -    
14.4 
 Suministro e instalación lavaplatos en 
acero inoxidable Inc. Grifería  
 UNIDAD  1,00  $           175.800   $           175.800   $      175.800   $           175.800   $        -    
15  VIDRIOS Y CERRADURAS         $        1.877.857     $        1.877.857   $        -    
15.1  Vidrio liso 5mm   m2  30,96  $             34.976   $        1.082.857   $        34.976   $        1.082.857   $        -    
15.2  Cerradura alcoba   UNIDAD  12,00  $             35.804   $           429.648   $        35.804   $           429.648   $        -    
15.3  cerradura baño   UNIDAD  13,00  $             28.104   $           365.352   $        28.104   $           365.352   $        -    
16  OBRAS EXTERIORES         $        7.184.535     $        7.184.535   $        -    
16.1  Concreto sardineles 2500PSI   m3  0,00  $           399.190   $                      -   $      399.190   $                      -   $        -    
16.2  Adoquín gress peatonal 10*20*2,5   m2  124,25  $             48.750   $        6.057.188   $        48.750   $        6.057.188   $        -    
16.3  Piso en grama incluye tierra negra   m3  0,00  $             19.057   $                      -   $        19.057   $                      -   $        -    
16.4  Aseo general   m2  318,19  $               3.543   $        1.127.347   $          3.543   $        1.127.347   $        -    
   SUBTOTAL GENERAL         $    231.212.518     $    231.212.518   $        -    
   ADMINISTRACIÓN 20%         $      46.242.504     $      46.242.504   $        -    
   IMPREVISTOS 5%         $      11.560.626     $      11.560.626   $        -    
   UTILIDAD 5%         $      11.560.626     $      11.560.626   $        -    
   COSTO TOTAL OBRA         $    300.576.274     $    300.576.274   $        -    
Fuente: Autor.  
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Tal y como se observa en la anterior tabla 3, no existe sobrecostos en el 
presupuesto en general ni en ningún ítem de este, también se observa una pequeña 
variación en las cantidades contratadas y ejecutadas, pero, sin esto a llevar a un 
sobrecosto, se hace caso omiso a tal diferencia. 
 
6.3. CONCEPTO TÉCNICO Y DE CALIDAD. 
 
Primero que todo se debe establecer que debido a que este estudio se realiza muy 
superficialmente, el diagnostico técnico se puede definir como un diagnostico 
preliminar de la calidad del proyecto y que de ser necesario, se deberá hacer un 
estudio más especializado y profundo en los sectores donde se encuentren 
problemas. Este concepto se basa en la revisión  de las actas del contratista, de la 
interventoría e informes de supervisión (ver anexo 5). 
 
En la visita a campo realizada en la auditoría al contrato MCH-LP-004-2015 cuyo 
objeto es “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO 
DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA 
BOYACÁ”, se pudo observar que el contratista ejecutó la obra de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, llevando a cabo todas las obras necesarias para culminar 
el proyecto en su totalidad y en perfectas condiciones. El estado, calidad y cantidad 
de la obra es acorde a lo estipulado en la documentación previamente adquirida 
(estudios previos, contrato, planos e informes de supervisión). Sin embargo, se 
presentaron ciertas anomalías en algunos elementos no estructurales de la 
edificación, lo anterior se evidencia en el registro fotográfico presentado, donde los 
muros de mampostería del primer piso presentan humedades por capilaridad en su 
parte baja. Ver ilustraciones 7,10 y 11. Estos deterioros presentados en el bien 
inmueble deberán ser solucionados en una brevedad posible para evitar posibles 
daños futuros.  
 
La aparición de estos menoscabos en edificaciones es común a lo largo del tiempo 
debido a posibles falencias o errores en los procesos constructivos, tales como la 
posible ausencia de la incorporación de una tela asfáltica de impermeabilización a 
la hora de realizar la cimentación de la obra, o posiblemente la aparición de fisuras 
en dicha tela, esta tela tiene la función de evitar el ascenso por capilaridad del agua 




En el momento de la visita a campo EL CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIVATA, se encontraba sin cumplir con su objetivo 
primordial el cual es albergar a los más de 700 adultos mayores de 60 años que en 
su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza en el municipio, y además se 
evidencio que en algunas habitaciones guardan materiales y equipos que fueron 
utilizados para la construcción de dicha edificación y que a la fecha no deberían 
estar allí. Dicho incumplimiento se debe a que desde su entrega no se han abierto 
las puertas de este centro comunitario para este vulnerable sector de la comunidad.  
 
6.4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA A CAMPO. 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita al CENTRO DE VIDA, 
CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ, donde 
se puede evidenciar el estado de dicha obra. 
 



















Ilustración 5. Baños 1 y 2. 




Ilustración 6. Ventanas habitaciones. 









Ilustración 8. Pasillos 1 y 2. 









Ilustración 10. Pared costado izquierdo de la sala de espera donde se presenta 
humedad. 




Ilustración 11. Pared costado derecho de la sala de espera donde se presenta 
humedad. 
   
Fuente: Autor. 
 
Ilustración 12. Habitaciones con materiales y equipos de construcción. 












7. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
Teniendo en cuenta toda lo mencionado en el capítulo anterior sobre la auditoría al 
contrato MCH-LP-004-2015, realizada por la Dirección de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá,  se observa 
que el contrato con cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 
TERMINACION DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ” cumple cerca de su totalidad todo lo 
estipulado en el contrato de obra pública y lo reglamentado en las diferentes 
normativas legales vigentes al proceso contractual, así como se menciona 
específicamente a continuación: 
 
En la revisión legal se observa que toda la documentación adquirida en la primera 
fase de la metodología cumple con los estipulado por las diferentes normativas 
propias de contratación, que el contenido o partes de los documentos es acorde a 
los estándares mínimos solicitados en tales normativas y que la mayoría de estos 
documentos se encuentran en la plataforma del SECOP, a excepción de los 
siguientes: 
- Acta de inicio 
- Acta de finalización 
- Sabana de cantidades ejecutadas 
Al no encontrar estos anteriores documentos en la plataforma, fueron solicitados 
personalmente en la vista de obra al municipio de Chivata y se les solicito incorporar 
tales documentos en la plataforma del SECOP como se menciona en el artículo 19 
del Decreto 1510 del 2013, acción que deberán hacer lo más antes posible para 
evitar radicarles una multa o sanción por este hallazgo por parte de la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal de la misma entidad contralora. 
 
En la revisión presupuestal se evidencia que no existe sobrecosto en el valor total 
del presupuesto ni en algún ítem de este mismo, esto debido a que los valores 
unitarios utilizados en el contrato son iguales a los mencionados en la Resolución 
076 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento. En el 
anexo 1. Se puede apreciar el Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) de los ítems 
indicados en el presupuesto. 
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Al comparar las cantidades contratadas con las cantidades ejecutadas se observa 
una variación en estas, esto debido a que en los estudios previos se realiza un 
cálculo aproximado de las cantidades necesarias para ejecutar el proyecto, pero a 
la hora de realizar la construcción, estas cantidades pueden variar en algunos casos 
significativamente, en este caso no se observa que tal modificación altere el valor 
total del proyecto por consiguiente se hace caso omiso a tal diferencia. 
 
Finalmente se analiza en el concepto de calidad, no obstante por ser un estudio muy 
superficial debido al poco tiempo proporcionado para la visita a obra y la ausencia 
de ensayos técnicos, este análisis se puede describir como un diagnostico 
preliminar del proyecto, el cual se basa únicamente en observaciones hechas en la 
visita a campo y en la revisión de actas del contratista e informes de interventoría y 
supervisión (ver anexo 5). Por consiguiente se puede establecer que el proyecto 
cumple con todas las características técnicas mencionadas en el contrato y las 
reglamentadas a nivel nacional para ese tipo de estructura. Sin embargo, se hace 
una observación al municipio por la presencia de unas humedades visibles en 
algunos muros de mampostería en la parte inferior, esto debido a lo mencionado 
anteriormente en el capítulo 6.3 donde se explica la causa de este posible deterioro. 
Se le solicita al municipio de Chivata que se ponga en contacto con el contratista 
del proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL 
CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
CHIVATA BOYACÁ”, ya que este tiene la obligación de responder por la calidad 
de la obra aun después de haber culminado y liquidado el proyecto, como está 
acordado en el contrato de la obra púbica. 
 
También se hace el llamado al alcalde actual del municipio de Chivata para que 
ponga en funcionamiento este centro de vida  lo más pronto posible, ya que a la 
fecha de la auditoría se encontraba sin desempeñar su objetivo primordial al estar 
este cerrado al público, por consiguiente si esta casa del adulto mayor no inicia 
actividades propias del objetivo de la construcción, se empezara un seguimiento por 
parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá 




8. HERRAMIENTA INFORMÁTICA    A.C.O.P-16                                           





A.C.O.P-16 (ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE BOYACÁ DEL 
2016) es un programa creado y diseñado para comparar el presupuestos de los 
contratos firmados entre el 22 de agosto de 2016 y el  06 de febrero de 2017, con 
los precios unitarios establecidos por la Gobernación de Boyacá en la Resolución 
113 del  22 de agosto de 2016, por medio de la cual se establecen la lista de precios 
fijos de obra pública y de consultoría en el Departamento. 
 
Este programa fue creado para ser utilizado en entidades de control y supervisión 
de los recursos del estado, tales como en la Dirección Operativa de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General del Departamento de 
Boyacá, además de empresas donde tengan como base para la realización de 
presupuesto los precios unitarios establecidos por la Gobernación en esa 
Resolución. Este programa es de alta funcionalidad para cuando no se tenga el 
presupuesto y la sabana de cantidades en medio magnético como por ejemple en 
formato Excel, Word o Pdf.  
 
Para el diseño de esta herramienta, se utiliza un lenguaje de programación macro 
en Visual Basic Microsoft Excel, donde se implementa en la etapa de diseño 
preliminar de la herramienta informática, para programar y configurar los 
procedimientos y acciones que debe realizar para obtener los resultados de la 
comparación, esto se hace mediante la implementación de códigos en el lenguaje 








Ilustración 14. Códigos en formato Visual Basic. 
       
Fuente: Autor. 
 
Luego se tabula en EXCEL la información y precios unitarios mencionados en la 
Resolución 113 del 22 de agosto de 2016, en formato .xlsx para poder ejecutarlos 
en la herramienta, y finalmente se crea toda la interfaz con sus diferentes ventanas 
interactivas para registrar toda la información necesaria del presupuesto del 
contrato, así como se muestra en la ilustración 15. 
 





8.2. GUÍA PASO A PASO PARA EL FUNCIONAMIENTO. 
 
A continuación, se presenta y se detalla cada ventana interactiva del programa 
A.C.O.P-16 (ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE BOYACÁ DEL 
2016), y se describirá cada cuadro de texto que se diligenciará con la información 
solicitada. 
 
8.2.1. Ventana principal de inicio. 
 
En la ilustración 16 se muestra la ventana principal que se verá al abrir el programa, 
aquí se muestra el emblema de la escuela de ingeniería civil de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el de la Contraloría General del 
Departamento de Boyacá. 
 







Además, en la ilustración 16 se muestran 3 botones (opciones): 
- Información contrato: aquí se diligenciará toda la información necesaria para 
el análisis del presupuesto 
 
- Instrucciones de uso: se presenta unas pequeñas instrucciones para el 
manejo óptimo del programa. 
 
- Salir: esta opción cerrara totalmente el programa sin guardar algún cambio 
realizado  
 
8.2.2. Ventana de características técnicas. 
 
En esta ventana se diligencia toda la información técnica del contrato a comparar 
el presupuesto como se ve en la ilustración 17. Esta información se mostrará en el 
reporte de análisis que arrojará el programa. 






En esta ventana se solicita diligenciar obligatoriamente la siguiente información 
descrita: 
- Municipio: en este espacio se selecciona el municipio donde se realizó la 
ejecución del contrato, debe ser uno de los 123 municipios de Boyacá que 
se muestran predictivamente, esto se hace con el objetivo de incorporar al 
cálculo el incremento por trasporte de los ítems donde es necesario, y el valor 
de tal incremento depende de municipio. Si no se tiene en cuanto tal 
incremento se selecciona la opción NO APLICA. 
 
- Objeto del contrato: aquí se escribe el objeto o nombre de identificación del 
contrato. 
 
- Número del contrato: en esta casilla se escribe el número de identificación 
del contrato. 
 
- Contratante: en este espacio se escribe el contratante del contrato, 
generalmente es el municipio donde se realiza, pero en ocasiones puede ser 
cualquier otra entidad como por ejemplo la Gobernación, INVIAS o cualquier 
otra entidad nacional. 
 
- Contratista: aquí se escribe el nombre la persona natural o jurídica a la que 
fue adjudicado el contrato 
 
- A.I.U.: este es el porcentaje de administración, imprevistos y utilidad que el 
contratista colocará como costo indirecto el cual no puede ser superior al 
30% del valor del costo directo del presupuesto. 
 
8.2.3. Ventana del presupuesto del contrato. 
 
En esta ventana interactiva se digitará todo el presupuesto del contrato a comparar, 
es de gran importancia que el presupuesto del contrato tenga los mismos ítem que 
aparecen en la Resolución 113 del 22 de agosto de 2016 expedida por la 
Gobernación de Boyacá, ya que la búsqueda y comparación depende de tales ítems 
ya programas. De lo contrario no podrá buscarlo para compararlo y arrojará el 
mismo valor insertado sin generar variación de precio sobre ese ítem, cabe aclarar 
que si se introduce un ítem ajeno a los establecidos en la Resolución mencionada 
 63 
 
anteriormente, este deberá de contar con su A.P.U. (análisis de precios unitarios) 
donde justifique el valor unitario de la actividad. 
Abajo en el recuadro grande como se muestra en la ilustración 18, se crea el 
presupuesto que insertemos para luego verificarlo y preceder internamente la 
realización de la comparación de precios unitarios. 
 




Al igual que en la ventana se diligenciará la siguiente información: 
- Actividad realizada: aquí se introducirá cada actividad o ítem del presupuesto 
al cual se le comparara los valores unitarios, este cuadro presenta la opción 
predictiva, la cual es para agilizar el proceso de digitalización y poder buscar 
textualmente igual las actividades del contrato a analizar y comparar. 
 
- No ítem: llenar este espacio es opcional y se escribe el número de orden de 




- Unidad: este espacio se auto llena al seleccionar la activad realizada, pero 
existe la posibilidad de cambiarla según como este en el presupuesto del 
contrato. 
 
- Cantidad contratada: aquí se escribe la cantidad contratada de cada 
actividad del presupuesto del contrato. 
 
- Cantidad ejecutada: a diferencia de la anterior opción, es este espacio se 
escribe la cantidad ejecutada de cada actividad, estas se encuentran en la 
sabana de cantidades ejecutadas o en las mediciones realizadas en campo, 
con estas cantidades es que se va a realizar el cálculo del valor total de cada 
actividad, si no se cuenta con la cantidad ejecutada hay que escribir el mismo 
valor de cantidad contratada para poder hacer el análisis. 
 
- Valor unitario: en esta casilla se escribe el valor unitario de cada actividad 
según el presupuesto del contrato, este valor es el que se va a comparar con 
los establecidos en la Resolución 113 del 22 de agosto de 2016 expedida por 
la Gobernación de Boyacá, para así general el reporte. 
 
Después de insertar estos datos de la actividad, se selecciona la opción AGREGAR 
NUEVA ACTIVIDAD el número de veces que sea necesario para añadir el número 
total de actividades. Al finalizar de digitalizar todas las actividades, y verlas en su 
totalidad en el recuadro grande se selecciona la opción RESULTADO ANÁLISIS 
para poder obtener el reporte o demás opciones presentes.  
 
8.2.4. Ventana resultado análisis. 
 
Finalmente al incorporar todo el presupuesto en la ventana anterior, se pasa a 
esta última ventana la cual muestra una variedad de opciones como se ve en la 
ilustración 19, y se describen a continuación: 
- Descargar archivo: en este botón se descarga el reporte de comparación de 
precios unitarios en formato .xlsx (EXCEL), se deberá copiar y guardar este 




- Nuevo análisis: esta opción lo devuelve al inicio del programa para empezar 
un nuevo análisis, si no se guardó al análisis anterior sin hipervínculo, este 
se borrará del todo, TENER MUCHO CUIDADO 
 
- Atrás: esta opción es para agregarle o borrarle actividades que se pasaron 
por alto en la ventana anterior. 
 
- Cerrar: opción se cerrará el programa de Excel sin guardar los cambios 
realizados. 
 




Para la fácil comprensión del programa A.C.O.P-16 (ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
PRESUPUESTOS DE BOYACÁ DEL 2016), se adjunta el resumen del instructivo 







- Se cumplió con el apoyo a la gestión fiscal realizada por la Dirección 
Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá, efectuada mediante la auditoría al contrato 
número MCH-LP-004-2015, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCION DE 
OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ”. Proceso 
que se realizó a total cabalidad según la normativa vigente al proceso auditor. 
 
- Mediante la auditoría realizada se pudo observar que el proceso contractual 
se efectuó de manera legítima y con trasparencia teniendo en cuenta el 
procedimiento regulado por el estado para procesos de contratación estatal, 
además, se cumplió con todas las solicitudes legales pactadas en el contrato 
de obra pública, por lo que se puede afirmar que no se evidencia un 
detrimento patrimonial actual del proyecto.  
 
- Se determinó que los precios se encuentran ajustados y no generan  
sobrecostos en el presupuesto contratado y pagado luego de realizar una 
cuidadosa y detallada comparación de precios unitarios del contrato número 
MCH-LP-004-2015 con los establecidos por la Gobernación de Boyacá en la  
Resolución 076 del 23 de agosto de 2013.  
 
- Después de haber realizado la visita a obra en la auditoría, se constató que 
el proyecto fue realizado por el contratista en su totalidad cumpliendo con el 
objetivo principal del contrato, y las especificaciones establecidas en los 
estudios previos y en el contrato de obra pública firmado, esto se evidencia 
según las actas del contratista y las de interventoría, pero por ser un estudio 
muy superficial netamente observador, se establece este dictamen como un 
diagnostico preliminar de la calidad. 
 
- En el concepto técnico y de calidad se señaló el cumplimiento de la ejecución 
del proyecto. Sin embargo se evidencio algunos hallazgos en la auditoría 
realizada al contrato número MCH-LP-004-2015, los cuales si no se 
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solucionan en su mayor brevedad posible traerán futuras consecuencias a la 
obra y a sus responsables los cuales son el municipio de Chivata y el 
contratista, siendo estos multados y/o sancionados por posibles negligencias 
e incumplimientos en la normativa vigente actual, que acarrearán futuros 
detrimentos patrimoniales. 
 
- Se diseñó y ejecutó una herramienta informática fácil y entendible de utilizar 
implementando lenguaje de programación Visual Basic, esta herramienta se 
nombró A.C.O.P.-16 (ANALISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE 
BOYACÁ DEL 2016) , la cual facilita el proceso comparativo de los valores 
unitarios de los presupuestos de contratos públicos firmados entre el 22 de 
agosto de 2016 y el  06 de febrero de 2017 y los valores establecidos en la 
Resolución 113 del  22 de agosto de 2016, por medio de la cual se establecen 
la lista de precios fijos de obra pública y de consultoría en el Departamento. 
 
- La herramienta informática A.C.O.P.-16  puede ser utilizada  en cualquier 
ente de control estatal del Departamento de Boyacá, empresas privadas 
especializadas en auditorías regionales y departamentales, y cualquier otra 
entidad que busque el análisis de presupuestos firmados en la fecha vigente 








- En primera instancia se recomienda al municipio de Chivata corregir todos 
aquellos hallazgos encontrados en la auditoría realizada al contrato número 
MCH-LP-004-2015, y a cualquier otro proyecto realizado con dinero del 
Departamento de Boyacá para así evitar sanciones por parte de la 
Contraloría General de Boyacá.   
 
- A la Contraloría General de Boyacá en especial a la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, se recomienda una visita 
a campo más detallada en el proceso de la auditoría, ya que debido al poco 
tiempo con el que se realiza, el diagnostico de calidad se describe muy 
superficialmente haciendo que tal dictamen sea muy impreciso.  
 
- También se recomienda a la Dirección Operativa de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales, hacer uso de todos los equipos con los 
que cuenta, ya que tienen una variedad de herramientas de medición pero 
no se utilizan a la hora de la auditoría. 
 
- Tanto a la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 
Ambientales como a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
se les recomienda la utilización e implementación de la herramienta 
informática A.C.O.P-16 para el análisis de presupuestos vigentes a dichas 
fechas, ya que reducirían los tiempos de búsqueda y comparación de los 
valores unitarios de dicho presupuesto. 
 
- Se recomienda crear mejores y diversos convenios entre la Contraloría 
General de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
para así optimizar todos los procesos de las auditorías realizadas por este 
ente de control, así mismo se podrá poner en práctica los diversos 
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Anexo 1. A.P.U. (Análisis de precios unitarios del presupuesto). 
1. CIMENTACIÓN Y DESAGÜES   
  1.1   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañilería 1 (a)     hh   0,14 $6.069 $850 
  comisión topográfica     hh   0,02 $35.463 $532 
  madera durmiente ord 4*4     ml   0,26 $1.259 $327 
  oficial albañilería 1 (a)     hh   0,14 $10.421 $1.459 
  puntilla s/cabeza 1"     lb   0,02 $1.800 $36 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,60 $2.841 $45 
    SUBTOTAL: $3.249 
     
  1.2  EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMÚN    
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   1,01 $16.490 $16.655 
  viaje volqueta m3     m³   0,37 $38.750 $14.338 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,22 $16.655 $37 
    SUBTOTAL: $31.030 
     
  1.3   BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 2.000 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,35 $16.490 $5.772 
  concreto 1:3:5 - 14mpa - (2000 psi)     m³   0,05 $279.600 $13.980 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,30 $5.771 $17 
    SUBTOTAL: $19.769 
     
  1.4   CONCRETO PARA ZAPATAS 3.000 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   7,77 $16.490 $128.122 
  vibrador de concreto     dd   0,10 $40.000 $4.000 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,05 $311.464 $327.037 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,01 $128.122 $13 
    SUBTOTAL: $459.172 
     
  1.5  CONCRETO VIGA DE AMARRE 3.000 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   5,90 $16.490 $97.291 
  puntilla con cabeza 2"     lb   1,00 $1.800 $1.800 
  tabla 1x10x300 otobo     un   5,50 $8.000 $44.000 
  transporte de material (volqueta  acarreo)     m3/km   11,00 $950 $10.450 
  vareta 1``x1``x 3m     un   2,67 $3.900 $10.413 
  vibrador eléctrico     dd   0,05 $40.000 $2.000 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,05 $311.464 $327.037 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,70 $97.291 $681 
    SUBTOTAL: $493.672 
     
  1.6  SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PDR  60   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,03 $16.490 $493 
  ayudante albañilería 2 (a)     hh   0,03 $6.069 $181 
  acero 60000 psi     kg   1,05 $1.972 $2.071 
  alambre negro no. 18     kg   0,03 $2.900 $87 
  segueta     un   0,03 $2.500 $75 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   7,20 $674 $49 
    SUBTOTAL: $2.956 
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  1.7   CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80*80 CMS   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   5,40 $16.490 $89.046 
  acero 60000 psi     kg   4,57 $1.972 $9.012 
  ladrillo tolete común     un   188,60 $320 $60.352 
  marco y tapa 80 x 80     un   1,00 $174.960 $174.960 
  recebo común     m³   0,16 $20.000 $3.200 
  Base en concreto pobre e=0.05 mts. 14  mpa - (2000 
psi)   
  m²   0,04 $19.768 $791 
  mortero 1:3 impermeabilizado     m³   0,10 $319.047 $30.629 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,02 $89.046 $18 
    SUBTOTAL: $368.008 
     
  1.8   SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA DE 4"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  acondicionador de superficie  novafort     gl   0,00 $75.220 $150 
  adhesivo novafort     gl   0,00 $37.706 $75 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,16 $6.069 $971 
  ayudante albañileria 2 (a)     hh   0,16 $6.069 $971 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,16 $6.676 $1.068 
  hidrosello novafort 160mm     un   0,33 $1.477 $487 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,16 $11.463 $1.834 
  tubo san 4" pvc     ml   1,00 $10.465 $10.465 
    SUBTOTAL: $16.021 
     
  1.9   SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA DE 3"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  limpiador pvc 760 gr     un   0,00 $15.000 $60 
  soldadura liquida pvc 1/4     gl   0,00 $29.000 $116 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,20 $6.676 $1.335 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,20 $11.463 $2.293 
  tubo san 3" pvc     ml   1,00 $11.574 $11.574 
  herramienta menor     %   0,11 $3.628 $399 
    SUBTOTAL: $15.777 
     
  1.10   SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A.LL DE 4"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  limpiador pvc 760 gr     un   0,03 $15.000 $450 
  soldadura liquida pvc 1/4     gl   0,03 $29.000 $870 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,70 $6.676 $4.673 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,70 $11.463 $8.024 
  tubo a.ll  4" pvc     ml   1,05 $16.130 $16.937 
  codo pvc 4´´     un   0,06 $8.165 $490 
    SUBTOTAL: $31.444 
     
     
  2. ESTRUCTURAS   
  2.1   COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI, H < 3 M   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   10,29 $16.490 $169.682 
  alambre negro no. 18     kg   2,00 $2.900 $5.800 
  andamio tubular     dd   6,00 $1.500 $9.000 
  madera repisa 3 m     ml   7,26 $4.000 $29.040 
  madera tabla burra     ml   1,00 $4.444 $4.444 
  puntilla s/cabeza 1"     lb   8,00 $1.800 $14.400 
  tabla burra cedro macho 0.28     un   2,64 $70.000 $184.800 
  vibrador de concreto     dd   0,04 $40.000 $1.600 
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  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,10 $311.464 $342.610 
    SUBTOTAL: $761.376 
     
  2.2   VIGA AÉREA DE 3000 PSI.   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   18,50 $16.490 $305.065 
  alambre negro no. 18     kg   2,00 $2.900 $5.800 
  andamio tubular     dd   6,00 $1.500 $9.000 
  madera repisa 3 m     ml   4,53 $4.000 $18.120 
  madera tabla burra     ml   7,00 $4.444 $31.108 
  puntilla s/cabeza 1"     lb   3,80 $1.800 $6.840 
  vibrador de concreto     dd   0,04 $40.000 $1.600 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,03 $311.464 $320.808 
    SUBTOTAL: $698.342 
     
  2.3   VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  andamio tubular     dd   4,00 $1.500 $6.000 
  ayudante albañilería 1 (a)     hh   12,00 $6.069 $72.828 
  ayudante albañilería 2 (a)     hh   12,00 $6.069 $72.828 
  ayudante albañilería 3 (a)     hh   12,00 $6.069 $72.828 
  cuartón 2`` x 4`` x 300 otobo     un   1,50 $7.713 $11.570 
  guadua [taco] 2.50 3m     un   6,00 $2.400 $14.400 
  oficial albañilería 1 (a)     hh   12,00 $10.421 $125.052 
  puntilla con cabeza 2"     lb   4,50 $1.800 $8.100 
  tabla 1x10x300 otobo     un   4,00 $8.000 $32.000 
  viaje volqueta m3     m³   0,35 $38.750 $13.563 
  vibrador eléctrico     dd   0,30 $40.000 $12.000 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,03 $311.464 $320.808 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,50 $343.536 $1.718 
    SUBTOTAL: $763.695 
     
  2.4  VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 3000 PSI  
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  alambre negro no. 18     kg   2,00 $2.900 $5.800 
  ayudante albañilería 1 (a)     hh   12,00 $6.069 $72.828 
  madera repisa 3 m     ml   3,11 $4.000 $12.440 
  madera tabla burra     ml   3,52 $4.444 $15.643 
  oficial albañilería 1 (a)     hh   12,00 $10.421 $125.052 
  puntilla s/cabeza 1"     lb   1,47 $1.800 $2.646 
  vibrador de concreto     dd   0,04 $40.000 $1.600 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m³   1,03 $311.464 $320.808 
    SUBTOTAL: $556.817 
     
  2.6  SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERRO PDR 60  
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,03 $16.490 $493 
  ayudante albañilería 2 (a)     hh   0,03 $6.069 $181 
  acero 60000 psi     kg   1,05 $1.972 $2.071 
  alambre negro no. 18     kg   0,03 $2.900 $87 
  segueta     un   0,03 $2.500 $75 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   7,20 $674 $49 
    SUBTOTAL: $2.956 
     
  2.7 CORREA METÁLICA TIPO 1 (PERLIN EN "C" DE 2 MM) NORMA ASTM - A- 1011 INCLUYE 
ANTICORROSIVO E HIZAJE   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
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  acero 60000psi      kg   0,13 $1.972 $264 
  acero estructural astm a-36      kg   1,00 $3.190 $3.190 
  andamio tubular      dd   0,30 $1.500 $450 
  anticorrosivo phcl      gl   0,00 $50.000 $50 
  ayudante albañilería 1 (a)      hh   0,02 $6.069 $121 
  ayudante albañileria 2 (a)      hh   0,02 $6.069 $121 
  ayudante albañileria 3 (a)     hh   0,02 $6.069 $121 
  ayudante carpinterías 1(d)      hh   0,06 $7.283 $444 
  oficial carpinterías (d)      hh   0,06 $12.505 $763 
  ayudante pinturas ( c )      hh   0,01 $6.979 $70 
  oficial pinturas (c )      hh   0,01 $11.984 $120 
  oxicorte      dd   0,01 $29.000 $145 
  soldador 1      jr   0,01 $100.039 $1.200 
  soldadura 6011 x 1/8´´     kg   0,05 $9.500 $475 
  herramienta menor      %   1,60 $2.960 $47 
    SUBTOTAL: $7.583 
     
     
  3. MAMPOSTERÍA   
  3.1 MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 M   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   1,06 $16.490 $17.479 
  ladrillo semiprensado tipo  Maguncia     un   59,00 $600 $35.400 
  mortero 1:4     m³   0,03 $267.373 $8.021 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,15 $17.479 $26 
    SUBTOTAL: $60.926 
     
  3.2   MURO EN BLOQUE NO. 5 E= 0,12 MTS.   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,51 $16.490 $8.410 
  bloque no. 5     un   13,27 $700 $9.289 
  mortero 1:4     m³   0,03 $267.373 $8.021 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,25 $8.410 $21 
    SUBTOTAL: $25.741 
     
  3.3   ALFAJÍA CONCRETO E= 0,25 MTS 2500 PSI INCLUYE REFUERZO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   1,65 $16.490 $27.209 
  acero 60000 psi     kg   1,00 $1.972 $1.972 
  alambre negro no. 18     kg   0,03 $2.900 $87 
  arena lavada de rio     m³   0,01 $75.000 $750 
  cemento gris     kg   1,19 $500 $595 
  concreto 1:2:4 - 17.5 mpa - (2500 psi)     m³   0,02 $281.191 $5.624 
  madera durmiente ord 4*4     ml   0,36 $1.259 $453 
  madera tabla 0.10     ml   0,18 $2.571 $463 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,18 $27.209 $49 
    SUBTOTAL: $37.202 
     
  3.4    CONCRETO PARA MURO 3000 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   12,24 $6.069 $74.285 
  formaleta     dd   14,00 $2.500 $35.000 
  madera repisa 3 m     ml   2,00 $4.000 $8.000 
  madera tabla burra     ml   4,00 $4.444 $17.776 
  madera vara de clavo     ml   2,56 $1.700 $4.352 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   12,24 $10.421 $127.553 
  puntilla con cabeza 2"     lb   2,12 $1.800 $3.816 
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  vibrador de concreto     dd   0,04 $40.000 $1.633 
  concreto 1:2:3 - 21mpa - (3000 psi)     m3   1,03 $311.464 $320.808 
    SUBTOTAL: $593.223 
     
  3.5  MESONES EN CONCRETO A=0,6 2500 PSI INC. REFUERZO    
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  acero 60000 psi     kg   8,00 $1.972 $15.776 
  alambre negro no.18     kg   0,24 $2.900 $697 
  ayudante albañileria (a)     hh   2,17 $6.069 $13.170 
  madera tabla 0,10     ml   0,46 $2.571 $1.183 
  oficial albañileria     hh   2,17 $10.421 $22.614 
  puntilla s/cabeza 1´´     lb   0,19 $1.800 $342 
  repisa ordinario 3mt     ml   0,65 $4.000 $2.600 
  concreto 1:2:4 2500psi     m3   0,10 $281.191 $28.119 
  herramienta menor     %   0,18 $35.784 $64 
    SUBTOTAL: $84.564 
     
  3.6   LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE FACHADA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ácido muriático     gl   0,03 $11.500 $345 
  impermeabilizante     gl   0,15 $40.000 $6.000 
  agua     lt   10,10 $18 $182 
  andamio tubular     dd   1,00 $1.500 $1.500 
  ayudante albañileria     hh   0,40 $6.069 $2.428 
  herramienta menor     %   18,00 $1.162 $209 
    SUBTOTAL: $10.664 
     
     
  4. PAÑETES   
   4.1  PAÑETE LISO MURO 1:4   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,46 $16.490 $7.585 
  agua     lt   3,63 $18 $66 
  mortero 1:4     m³   0,02 $267.373 $5.347 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,50 $7.586 $417 
    SUBTOTAL: $13.416 
     
   4.2  PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO  1:3.    
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,56 $16.490 $9.234 
  agua     lt   3,63 $18 $66 
  mortero 1:3 impermeabilizado     m³   0,02 $319.047 $6.381 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,45 $9.235 $42 
    SUBTOTAL: $15.724 
     
   4.3  FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  cuadrilla a-a     hh   0,15 $16.490 $2.474 
  agua     lt   1,00 $18 $18 
  mortero 1:4     m³   0,01 $267.373 $2.674 
    SUBTOTAL: $5.166 
     
 
 
    
  5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS   
  5.1   RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE  11   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,12 $6.676 $801 
  codo 45° pvc presión 3/4``     un   0,50 $1.050 $525 
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  codo 90° pvc-p 3/4``     un   0,50 $320 $160 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,06 $11.463 $688 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tee pvc presión 3/4"     un   1,00 $938 $938 
  tubo pvc-p 3/4" rde11     ml   1,05 $3.384 $3.553 
  unión pvc presión soldar d = 3/4"     un   1,00 $402 $402 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $1.489 $74 
    SUBTOTAL: $7.581 
     
  5.2   RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE  9   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,10 $6.676 $668 
  codo 90° pvc-p 1/2``     un   1,00 $419 $419 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,05 $11.463 $573 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tee pvc presión 1/2"     un   1,00 $556 $556 
  tubo pvc-p 1/2" rde9     ml   1,05 $2.542 $2.669 
  unión pvc presión soldar d = 1/2"     un   1,00 $255 $255 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $1.241 $62 
    SUBTOTAL: $5.642 
     
  5.3   RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador macho cpvc 1/2"     un   0,50 $1.052 $526 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,15 $6.676 $1.001 
  codo 90° cpvc 1/2"     un   0,50 $965 $483 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,08 $11.463 $917 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tee cpvc 1/2"     un   0,50 $1.278 $639 
  tubo cpvc 1/2" a.c. 82°c 100 psi     ml   1,05 $4.399 $4.619 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $1.918 $96 
    SUBTOTAL: $8.721 
     
  5.4  PUNTO DE AGUA FRÍA PVC-P 1" PARAL DE TECHO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador hembra pvc-p 1"     un   3,00 $1.313 $3.939 
  adaptador macho pvc-p 1"     un   3,00 $1.101 $3.303 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   3,00 $6.676 $20.028 
  cinta teflon 10 m 1/2``     rl   3,00 $700 $2.100 
  codo 45° presión 1"     un   3,00 $2.000 $6.000 
  codo 90° pvc-p 1``     un   3,00 $1.320 $3.960 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,04 $15.000 $600 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,50 $11.463 $17.195 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,04 $29.000 $1.160 
  tapón roscado pvc-p 1"     un   1,00 $1.371 $1.371 
  tubo pvc-p 1`` rde 21     ml   3,75 $2.977 $11.164 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $37.223 $1.861 
    SUBTOTAL: $72.681 
     
  5.5   PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL D E TECHO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador macho cpvc 1/2"     un   3,00 $1.052 $3.156 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   3,50 $6.676 $23.366 
  cinta teflon 10 m 1/2``     rl   1,00 $700 $700 
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  codo 45° cpvc 1/2"     un   3,00 $965 $2.895 
  codo 90° cpvc 1/2"     un   3,00 $965 $2.895 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,04 $15.000 $600 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,75 $11.463 $20.060 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,04 $29.000 $1.160 
  tapón soldado cpvc 1/2"     un   3,00 $921 $2.763 
  tubo cpvc 1/2" a.c. 82°c 100 psi     ml   3,75 $4.399 $16.496 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $43.426 $2.171 
    SUBTOTAL: $76.262 
     
  5.6   BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC.  3.   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,60 $6.676 $3.973 
  codo c x c 90° pvc-s 3"     un   0,06 $5.024 $301 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,60 $11.463 $6.822 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tubo pvc 3`` all     ml   1,05 $11.574 $12.153 
    SUBTOTAL: $23.689 
     
  5.7   PUNTO DESAGÜE PVC 3 - 4"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   2,00 $6.676 $13.352 
  codo c x c 90° pvc-s 3"     un   1,00 $5.024 $5.024 
  codo c x e 45° pvc-s 3"     un   1,00 $5.580 $5.580 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,05 $15.000 $750 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,00 $11.463 $11.463 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,10 $29.000 $2.901 
  tubo pvc 3`` sanit     ml   2,75 $11.574 $31.829 
  yee sanitaria sencilla pvc-s 3"     un   1,00 $10.218 $10.218 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $24.815 $1.241 
    SUBTOTAL: $82.357 
     
  5.8   REGISTRO RW 1/2"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,30 $6.676 $2.003 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,30 $11.463 $3.439 
   registro cortina roscado red-white  1/2``     un   1,00 $27.260 $27.260 
    SUBTOTAL: $32.702 
     
  5.9  CHEQUE RED-WHITE 1"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,50 $6.676 $3.338 
  cheque red - write roscado 1``     un   1,00 $54.520 $54.520 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,50 $11.463 $5.732 
  universal galvanizada 1``     un   1,00 $5.916 $5.916 
    SUBTOTAL: $69.506 
     
  5.10  EQUIPO HIDRONEUMÁTICO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   10,00 $6.676 $66.760 
  equipo hidroneumático     un   1,00 $2.264.193 $2.264.193 
  oficial instalaciones (b)     hh   10,00 $11.463 $114.630 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     un   30,00 $181.390 $54.417 
    SUBTOTAL: $2.500.000 
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  6.INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
  6.1  ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador terminal 1" conduit     un   3,00 $740 $2.220 
  adaptador terminal 1/2`` conduit     un   4,00 $299 $1.196 
  alambre cobre thw 10 awg thhn/nn     ml   18,90 $2.840 $53.676 
  alambre cobre thw 12 awg thhn/nn     ml   24,80 $1.420 $35.216 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   6,00 $6.676 $40.056 
  caja 60*60*12     un   1,00 $70.000 $70.000 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   6,00 $11.463 $68.778 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,04 $29.000 $1.160 
  tubo pvc conduit 1/2``     ml   6,30 $1.461 $9.204 
  tubo pvc conduit 1``     ml   6,30 $2.652 $16.708 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   12,00 $108.834 $13.060 
    SUBTOTAL: $311.424 
     
  6.2  SALIDA LÁMPARA /TOMA PVC COMPLETA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador terminal 1/2`` conduit     un   2,61 $299 $780 
  alambre cobre 14 awg thhn/thwn     ml   2,79 $970 $2.706 
  alambre cobre thw 12 awg thhn/nn     ml   5,61 $1.420 $7.966 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   3,50 $6.676 $23.366 
  caja sencilla conduit     un   1,35 $1.155 $1.559 
  interruptor doble     un   1,00 $5.832 $5.832 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   3,50 $11.463 $40.121 
  roseta (plafón)     un   1,00 $1.800 $1.800 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tubo pvc conduit 1/2``     ml   3,38 $1.461 $4.938 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $63.487 $3.174 
    SUBTOTAL: $92.682 
     
  6.3  SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador terminal emt 1/2     un   2,00 $447 $894 
  alambre telefónico 2x22 trenzado     ml   10,00 $420 $4.200 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   3,33 $6.676 $22.231 
  caja sencilla conduit     un   1,05 $1.155 $1.213 
  limpiador 1/4 pvc     gl   0,01 $15.000 $150 
  oficial instalaciones (b)     hh   3,33 $11.463 $38.172 
  pulsador sencillo para timbre     un   1,00 $3.000 $3.000 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tubo pvc conduit 1/2``     ml   9,92 $1.461 $14.493 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $60.403 $3.020 
    SUBTOTAL: $87.663 
     
  6.4  SALIDA TV PVC COMPLETA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adaptador terminal emt 1/2     un   1,00 $447 $447 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   2,91 $6.676 $19.415 
  cable coaxial     ml   16,00 $462 $7.392 
  caja sencilla conduit     un   1,05 $1.155 $1.213 
  soldadura liquida pvc 1/4``     gl   0,01 $29.000 $290 
  tubo pvc conduit 3/4``     ml   1,00 $1.914 $1.914 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $7.255 $363 
    SUBTOTAL: $82.414 
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  6.5  TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   4,00 $6.676 $26.704 
  oficial instalaciones (b)     hh   4,00 $11.463 $45.852 
  placa de identificación 2x1 cm     un   18,00 $3.500 $63.000 
  Tablero trif .225a, p-c.,esp. Total, 18  ctos    un   1,00 $196.458 $196.458 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $72.556 $3.628 
    SUBTOTAL: $335.642 
     
  6.6  LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL )   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   4,00 $6.676 $26.704 
  cable cobre desnudo awg 1/o     ml   3,00 $23.043 $69.129 
  oficial instalaciones (b)     hh   4,00 $11.463 $45.852 
  soldadura exotérmica     un   1,50 $18.695 $28.043 
  varilla cw 1/2 x 2.40     un   1,05 $62.640 $65.772 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   10,00 $72.556 $7.256 
    SUBTOTAL: $242.756 
     
     
  7. PINTURA   
  7.1  ESTUCO Y VINILO TIPO 1 EN MUROS   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante pintura 1 (c)     hh   0,30 $6.979 $2.094 
  caolin * 40 kg     bt   0,09 $7.400 $666 
  cemento gris     kg   0,26 $500 $130 
  lija     un   0,04 $620 $25 
  oficial pintura (c)     hh   0,30 $11.984 $3.595 
  pintura vinilo tipo i     gl   0,05 $46.920 $2.346 
  yeso corriente     bt   0,01 $14.900 $149 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   12,00 $5.689 $683 
    SUBTOTAL: $9.688 
     
  7.2  ESMALTE S/ LAMINA LINEAL A TRES MANOS   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante pintura 1 (c)     hh   0,15 $6.979 $1.047 
  disolvente thiner     gl   0,01 $14.200 $142 
  lija     un   0,16 $620 $99 
  oficial pintura (c)     hh   0,15 $11.984 $1.798 
  pintura esmalte sintético tipo i     gl   0,02 $56.900 $854 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   5,00 $2.845 $142 
    SUBTOTAL: $4.082 
     
  7.3  FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante pintura 1 (c)     hh   0,20 $6.979 $1.396 
  caolin * 40 kg     bt   0,03 $7.400 $185 
  cemento gris     kg   0,25 $500 $125 
  lija     un   0,02 $620 $12 
  oficial pintura (c)     hh   0,20 $11.984 $2.397 
  yeso corriente     bt   0,03 $14.900 $373 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   10,00 $3.793 $379 
    SUBTOTAL: $4.867 
     
     
  8. ENCHAPE   
  8.1  ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20*20 O SÍMILAR  
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  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  agua     lt   3,00 $18 $55 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,74 $6.069 $4.491 
  cemento blanco     kg   0,70 $1.221 $855 
  enchape porcelana Olimpia 20*20     m²   1,05 $20.000 $21.000 
  hilasa     kg   0,50 $3.800 $1.900 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,73 $10.421 $7.618 
  pegacor     kg   3,15 $1.000 $3.150 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,00 $12.109 $121 
    SUBTOTAL: $39.190 
     
  8.2  MURETE DUCHA 0,10*0, 20   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,79 $6.069 $4.795 
  bocel remates cerámicos     un   0,66 $3.700 $2.442 
  cemento blanco     kg   0,58 $1.221 $708 
  enchape porcelana Olimpia 20*20     m²   0,40 $20.000 $8.000 
  hilasa     kg   0,30 $3.800 $1.140 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,79 $10.421 $8.233 
  pegacor     kg   1,04 $1.000 $1.040 
  taba 0.10     ml   2,00 $1.100 $2.200 
  concreto 1:3:5 - 14mpa - (2000 psi)     m³   0,02 $279.600 $5.592 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,80 $13.028 $104 
    SUBTOTAL: $34.254 
     
  8.3  REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,29 $6.069 $1.760 
  bocel aluminio     ml   1,05 $1.000 $1.050 
  cemento blanco     kg   0,20 $1.221 $244 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,29 $10.421 $3.022 
    SUBTOTAL: $6.076 
     
  8.4  REJILLA DE PISO SOSCO 4*4*3 PLÁSTICA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,30 $6.069 $1.821 
  cemento blanco     kg   0,20 $1.221 $244 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,30 $10.421 $3.126 
  rejillas sosco 4*4*3 plásticas     un   1,00 $2.506 $2.506 
    SUBTOTAL: $7.697 
     
  8.5 MESÓN EN GRANITO PULIDO    
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   4,60 $6.069 $27.917 
  ayudante albañileria 2 (a)     hh   4,60 $6.069 $27.917 
  cemento blanco     kg   12,31 $1.221 $15.036 
  cera para pisos     gl   0,08 $30.000 $2.400 
  granito blanco # 3     bto   1,04 $16.000 $16.640 
  malla gallinero 1.1/4     rl   0,02 $46.300 $926 
  marmolina bto 48 kg     bto   0,20 $12.350 $2.470 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   4,60 $10.421 $47.937 
  pirlan bronce     ml   2,00 $20.000 $40.000 
  pulidora     dd   0,10 $30.000 $3.000 
  vareta 1``x1``x 3m     un   1,25 $3.900 $4.875 
  Herramienta y equipo menor ( %m.o.)     0,70 $103.771 $726 
    SUBTOTAL: $189.844 
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  9. PISOS    
  9.1  BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  agua     lt   0,25 $18 $5 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,85 $6.069 $5.159 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,85 $10.421 $8.858 
  recebo común     m³   1,30 $20.000 $26.000 
  vibrocompactador rana     dd   0,04 $50.000 $2.000 
    SUBTOTAL: $42.022 
     
  9.2  POLISEC   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  polisec     m2   1,05 $4.000 $4.200 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,05 $6.069 $303 
    SUBTOTAL: $4.503 
     
  9.3  PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,66 $6.069 $4.006 
  madera t. Chapa-ordinario 0.30     ml   0,51 $3.703 $1.889 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,66 $10.421 $6.878 
  concreto 1:2:4 - 17.5 mpa - (2500 psi)     m³   0,10 $281.191 $28.119 
    Subtotal:   $40.892 
     
  9.4  POYOS COCINA Y BASE MUEBLES E= 0,08 A=0,60M 2500 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,52 $6.069 $3.156 
  madera t. Chapa-ordinario 0.30     ml   1,00 $3.703 $3.703 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,52 $10.421 $5.419 
  concreto 1:2:4 - 17.5 mpa - (2500 psi)     m³   0,05 $281.191 $14.060 
    SUBTOTAL: $26.338 
     
  9.5  ALISTADO DE PISO E=0,04   - 1:5   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,40 $6.069 $2.428 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,40 $10.421 $4.168 
  mortero 1:5     m³   0,04 $237.009 $9.480 
    SUBTOTAL: $16.076 
     
  9.6  ALISTADO, PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO E =0 ,04   - 1:3   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,45 $6.069 $2.731 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,45 $10.421 $4.689 
  mortero 1:3 impermeabilizado     m³   0,04 $319.047 $12.762 
    SUBTOTAL: $20.182 
     
  9.7  PISO CERÁMICA 30*30 ALFA O SIMILAR   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,85 $6.069 $5.159 
  cemento blanco     kg   0,51 $1.221 $623 
  cemento gris     kg   6,27 $500 $3.135 
  hilasa     kg   0,30 $3.800 $1.140 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,85 $10.421 $8.858 
  piso alfa 30*30     m²   1,03 $18.850 $19.416 
    SUBTOTAL: $38.331 
     
  9.8  GUARDAESCOBA CERÁMICA   
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  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   1,00 $6.069 $3.035 
  cemento blanco     kg   0,25 $1.221 $305 
  guardaescoba cerámica     ml   1,05 $1.800 $1.890 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,50 $10.421 $5.211 
  pegante cerámico      kg   0,25 $1.000 $250 
    SUBTOTAL: $10.691 
     
  9.9 PASO ESCALERA CERÁMICA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,76 $6.069 $4.612 
  cemento blanco     kg   0,51 $1.221 $623 
  cemento gris     kg   6,07 $500 $3.034 
  hilasa     kg   0,30 $3.800 $1.140 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,76 $10.421 $7.920 
  piso alfa 30*30     m²   0,46 $18.850 $8.671 
    SUBTOTAL: $26.000 
     
  9.10  GUARDAESCOBA EN MADERA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante carpinterías (d)     hh   0,20 $7.283 $1.457 
  ayudante pintura (c)     hh   0,05 $6.979 $349 
  disolvente thinner     gl   0,00 $14.200 14 , 2 
  guardaescoba en madera 8cm     ml   1,00 $6.900 $6.900 
  laca madera mate     lt   0,01 $11.082 $89 
  lija     un   0,05 $620 $31 
  oficial carpinterías     hh   0,20 $12.505 $2.501 
  oficial pinturas ( c )     hh   0,05 $11.984 $599 
  pegante axw     gl   0,01 $27.000 $189 
  herramienta menor     %   4,00 $4.906 $196 
    SUBTOTAL: $12.325 
     
  9.11  MALLA ELECTROSOLDADA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  alambre negro no. 18     kg   0,03 $2.900 $90 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,03 $6.069 $206 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,03 $10.421 $354 
  malla electrosoldada s=15x15cm     kg   1,05 $2.543 $2.670 
    SUBTOTAL: $3.320 
     
     
  10. CUBIERTA    
  10.1  SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO NO.  6   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,60 $6.069 $3.641 
  ayudante albañileria 2 (a)     hh   0,60 $6.069 $3.641 
  gancho teja eternit 55 mm     un   1,30 $240 $312 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,60 $10.421 $6.253 
  teja fibrocemento no. 6 92 x 183 cms     un   0,68 $17.800 $12.065 
    SUBTOTAL: $25.912 
     
  10.2 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ONDULADO A.C    
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,54 $6.069 $3.277 
  caballete eternit pf/7 fijo     un   1,15 $21.000 $24.150 
  gancho teja eternit 55 mm     un   4,60 $240 $1.104 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,54 $10.421 $5.627 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   2,30 $8.904 $205 
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    SUBTOTAL: $34.363 
     
  10.3  SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 6MM FIBRA  DE CARBONO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  accesorios de instalación teja de fibra     un   9,00 $650 $5.850 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,60 $6.069 $3.641 
  lamina alveolar 6 mm (1,3 kg/m2) fibra     m²   1,05 $94.500 $99.225 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,60 $10.421 $6.253 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,60 $9.894 $59 
    SUBTOTAL: $115.028 
     
     
  11. CIELO RASOS   
  11.1  CIELO RASO LAMINA DRYWALL 1/2 PLANO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ángulo perimetral de 1x1 cal 26     un   0,45 $13.000 $5.850 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   1,10 $6.069 $6.666 
  ayudante albañileria 2 (a)     hh   1,10 $6.069 $6.666 
  cinta malla     rl   0,03 $7.000 $210 
  lamina drywall 1/2     un   0,35 $20.200 $7.070 
  masilla supermatico 5 galones     un   0,01 $34.000 $445 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   1,10 $10.421 $11.445 
  omega en aluminio cal 26     un   0,68 $2.450 $1.666 
  tornillo 6x1     un   5,40 $21 $113 
  tornillo largo para lamina cabeza de     un   10,35 $80 $828 
  vigueta en aluminio cal 26     un   0,37 $2.450 $907 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   6,00 $24.777 $1.487 
  subtotal:     SUBTOTAL: $43.353 
     
     
     
  12. CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA   
  12.1  HOJA PUERTA TRIPLEX 0,8  MTS ECONÓMICA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante carpinterías 1 (d)     hh   0,70 $7.283 $5.098 
  oficial carpinterías (d)     hh   0,70 $12.505 $8.754 
  Puerta Pizano eco. 0.80     un   1,00 $135.628 $135.628 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,45 $13.852 $62 
    SUBTOTAL: $149.542 
     
  12.2  CLOSET TIPO B CEDRO SIN FORRAR   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante carpinterías 1 (d)     hh   10,00 $7.283 $72.830 
  bisagra común 3``     un   0,76 $1.800 $1.368 
  madera cedro Caquetá pieza     un   1,30 $200.000 $260.000 
  madera triplex 4mm     un   1,07 $38.398 $41.086 
  oficial carpinterías (d)     hh   10,00 $12.505 $125.050 
  pegante para madera     kg   0,25 $5.400 $1.350 
  puntilla s/cabeza 1"     lb   0,15 $1.800 $270 
  tornillo m 2*8     un   4,68 $100 $468 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   2,00 $197.880 $3.958 
    SUBTOTAL: $506.380 
     
  12.3   SUMINISTRO E INSTALACION MARCO LÁMINA PARA PUERTA  CAL 18 INC.  
ANTICORROSIVO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  bisagra aluminio ext 3     un   3,00 $2.540 $7.620 
  lamina coll roled cal 18 de 2*1     un   0,45 $128.900 $58.005 
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  pintura anticorrosivo     gl   0,02 $30.000 $600 
  soldadura eléctrica (soldadura 7018)     kg   0,08 $12.069 $966 
  sub - contrato de ornamentación     %   50,00 $67.191 $33.596 
    SUBTOTAL: $100.787 
     
  12.4  ESTRUCTURA METÁLICA CURVA PARA CUBIERTA EN LÁMINA ALVEOLAR. S/ DISEÑO, 
INCLUYE PERNOS, FLANCHES Y ANTICORROSIVO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  barra g-60 3/8 6m     m   1,50 $6.613 $9.920 
  mano de obra aa     hc   1,00 $17.153 $17.153 
  perfil tipo perlin en c  negro      m   0,75 $89.803 $67.352 
  soldadura eléctrica 0004kg de 3/32     kg   0,30 $10.250 $3.075 
    SUBTOTAL: $97.500 
     
  12.5 BARANDA CON PASAMANOS TUBO A.N 2°INC SOPORTES S/DISEÑO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante 1 carpinterías (d)     hh   4,00 $7.283 $29.132 
  equipo de soldadura     hr   1,00 $8.750 $8.750 
  oficial carpinterías 1 (d)     hh   4,00 $12.505 $50.020 
  soldador 1     glb   0,50 $100.039 $50.020 
  soldadura eléctrica      kg   1,00 $7.204 $7.204 
  tubo metálico a.n 2´´c. 0,80     ml   3,50 $15.000 $52.500 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   3,00 $79.152 $2.374 
    SUBTOTAL: $200.000 
     
  12.6   SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  división baño aluminio y acrílico     m²   1,00 $160 $160 
    SUBTOTAL: $160 
     
     
  13. CARPINTERÍA EN VIDRIO    
  13.1  VIDRIO TEMPLADO 10 MM. PARA FACHADA INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   6,00 $6.069 $36.414 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   6,00 $10.421 $62.526 
  puerta vidrio templado 10mm incluye       m2   1,00 $318.378 $318.378 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   30,00 $98.940 $29.682 
    SUBTOTAL: $447.000 
     
  13.2   VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA PISAVIDRIO CURVO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   2,00 $6.069 $12.138 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   2,00 $10.421 $20.842 
  ventana aluminio corrediza     m2   1,00 $145.000 $145.000 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,50 $32.980 $165 





  13 ,3 PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2". INCLUYE VID RIO 5MM   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   2,00 $6.069 $12.138 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   2,00 $10.421 $20.842 
  puerta acceso     m2   1,00 $250.000 $250.000 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,25 $32.980 $82 
  vidrio 5mm     m2   1,00 $34.976 $34.976 
    SUBTOTAL: $318.038 
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  13.4   CERRAMIENTO TUBO A.N 2" SEGÚN DISEÑO INCLUYE ANTICORROSIVO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1(a)     hh   1,50 $6.069 $9.104 
  oficial albañileria 1(a)     hh   1,50 $10.421 $15.632 
  pintura esmalte sintético tipo ii     gl   0,30 $39.900 $11.970 
  soldadura eléctrica tipo westarco su     kg   0,17 $6.900 $1.159 
  tubería galvanizada para cerramiento     ml   7,00 $8.333 $58.331 
  Herramienta y equipo menor (%m.0.)     %   6,70 $16.490 $1.105 
    SUBTOTAL: $97.300 
     
     
  14. APARATOS SANITARIOS   
  14.1  SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERÍA E 
INCRUSTACIONES   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   1,60 $6.676 $10.682 
  cemento blanco     kg   0,50 $1.221 $611 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,60 $11.463 $18.341 
  sanitario combo acuacer plus  blanco (corona)     un   1,00 $178.900 $178.900 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,20 $29.023 $58 
    SUBTOTAL: $208.592 
     
  14.2   SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ACUACE R BLANCO GRIFERÍA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   1,60 $6.676 $10.682 
  lavamanos acuacer blanco de colgar     un   1,00 $51.300 $51.300 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,60 $11.463 $18.341 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   0,60 $29.023 $174 
    SUBTOTAL: $80.497 
     
  14.3   DUCHA MEZCLADORA TAYRONA O SIMILAR   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   0,30 $6.676 $2.003 
  ducha mezcladora athenea color cr o     un   1,00 $52.900 $52.900 
  oficial instalaciones (b)     hh   0,30 $11.463 $3.439 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,00 $5.442 $54 
    SUBTOTAL: $58.396 
     
  14.4   SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS EN ACERO INOX INC. GRIFERIA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante instalaciones 1 (b)     hh   1,60 $6.676 $10.682 
  lavamanos acuacer blanco de colgar     un   1,00 $145.000 $145.000 
  oficial instalaciones (b)     hh   1,60 $11.463 $18.340 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   6,13 $29.023 $1.778 





     
  15. VIDRIOS Y CERRADURAS   
  15.1   VIDRIO LISO 5 MM   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,25 $6.069 $1.517 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,25 $10.421 $2.605 
  vidrio 5 mm peldar     m²   1,10 $28.000 $30.800 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,30 $4.122 $54 
    SUBTOTAL: $34.976 
 
    
  15.2   CERRADURA ALCOBA   
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  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,75 $6.069 $4.552 
  cerradura schlage a 50 ws madera     un   1,00 $23.300 $23.300 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,75 $10.421 $7.816 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,10 $12.368 $136 
    SUBTOTAL: $35.804 
     
  15.3   CERRADURA BAÑO   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,75 $6.069 $4.552 
  ceradura baño bell wood     un   1,00 $15.600 $15.600 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,75 $10.421 $7.816 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   1,10 $12.368 $136 
    SUBTOTAL: $28.104 
     
     
  16. OBRAS EXTERIORES   
  16.1   CONCRETO SARDINELES 2500 PSI   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante 1 albañileria (a)     hh   0,25 $48.553 $12.138 
  ayudante 2 albañileria (a)     hh   0,25 $48.553 $12.138 
  ayudante 3 albañileria (a)     hh   0,25 $48.553 $12.138 
  ayudante 4 albañileria (a)     hh   0,25 $48.553 $12.138 
  formaleta para sardineles     ml   12,50 $1.598 $19.975 
  oficial albañileria 1 (a)     jr   0,25 $83.364 $20.841 
  Concreto simple de 17.5 mpa - (2500 p.s .     m3   1,03 $298.575 $307.532 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   3,30 $69.393 $2.289 
    SUBTOTAL: $399.190 
     
  16.2   ADOQUÍN GRES PEATONAL 10*20*2, 5   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  adoquín peatonal 10x20x2.5     m²   1,03 $22.500 $23.175 
  agua     lt   2,80 $18 $51 
  arena de peña     m³   0,02 $50.000 $1.000 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   1,05 $6.069 $6.372 
  mineral     kg   1,03 $7.000 $7.210 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   1,05 $10.421 $10.942 
    SUBTOTAL: $48.750 
     
  16.3   PISO EN GRAMA INCLUYE TIERRA NEGRA   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,10 $6.069 $607 
  grama     m²   1,10 $3.500 $3.850 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,10 $10.421 $1.042 
  tierra negra     m³   0,30 $45.000 $13.500 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   3,50 $1.649 $58 
    SUBTOTAL: $19.057 
     
  16.4   ASEO GENERAL   
  DESCRIPCIÓN     UNIDAD   CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 
  ayudante albañileria 1 (a)     hh   0,13 $6.069 $789 
  oficial albañileria 1 (a)     hh   0,13 $10.421 $1.355 
  Herramienta y equipo menor (%m.o.)     %   7,25 $2.144 $155 
  elementos de aseo     %   58,00 $2.144 $1.244 




Anexo 2. Contrato de obra No MCH-LP-004/2015. 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MCH-LP-004-2015  
  
FECHA   28 de septiembre de  2015  
CONTRATANTE  MUNICIPIO DE CHIVATÁ BOYACÁ  
CONTRATISTA  JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS C.C. 7.175.800 
de  Tunja  
OBJETO  CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION 
DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL ADULTO MAYOR EN 
EL  MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ  
VALOR  TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
M/CTE ($300.574.273,oo)  
PLAZO  TRES (3) MESES.   
 
Entre las partes CONTRATANTE:  ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, 
identificada con la Cédula de ciudadanía C.C. No. 40.020.112 Expedida en Tunja, 
en su calidad de Alcaldesa Municipal, obrando en nombre y representación del 
Municipio de Chivatá, elegida popularmente para el período de 2012 al 2015, 
conforme a credencial expedida por la comisión escrutadora Municipal y según 
acta de posesión, mediante escritura Pública No. 2981 de fecha 28 de diciembre 
de 2011, otorgada en la Notaría Primera del Circulo de Tunja, con funciones a 
partir del 1 de enero de 2012 y debidamente facultada por el Concejo Municipal 
de Chivatá, para firmar contratos, mediante Acuerdo 016 de 2014 y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994,  la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 1997 y el Decreto 1510 de 2013, y quien en adelante se denominará el 
MUNICIPIO, como CONTRATANTE por una parte y por la otra CONTRATISTA: 
JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS  identificado con C.C 7.175.800 
expedida en Tunja,  hemos celebrado el presente contrato de obra pública, previas 
las siguientes consideraciones: 1. Que al Municipio de Chivatá de conformidad 
con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de la 
división político administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las Leyes. 2. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 
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1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la ejecución 
de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. 3. Que el artículo 288 de la Constitución Política, establece que 
“Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la Ley”. 4.  El Municipio de Chivatá, en ejecución de su 
Plan de Desarrollo, planteo la terminación del centro de bienestar de atención a 
la población de adulto mayor del municipio. 5. Que dentro del Plan de Desarrollo 
se encuentra establecido el Programa Adulto mayor; 6. Que la administración 
municipal adelantó el proceso precontractual No. MCH-LP004-2015, conforme las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en materia de contratación 
estatal. 7. Que del citado proceso de contratación y una vez agotado el respectivo 
procedimiento, resultó seleccionado JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS. 
El presente contrato  se regirá por las  siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el  CONTRATANTE, mediante el 
sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, la siguiente obra: 
“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE 
VIDA, CASA DEL  ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ” 
SEGUNDA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EL CONTRATISTA: se 
obliga a ejecutar el objeto del presente contrato, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas suministradas por el CONTRATANTE, de conformidad 
con el proceso contractual, MCH-LP-005-2015 y a la oferta con la propuesta 
técnica y financiera presentada por parte del CONTRATISTA, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. TERCERA. CANTIDADES DE OBRA 
Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga para con el 
CONTRATANTE a ejecutar las obras objeto del presente contrato, a los precios 
unitarios y en las cantidades aproximadas que se consagran a continuación:  
 
CONTRATO MCH-LP-004-2015 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 
1 CIMENTACION Y DESAGUES    $18.659.500,67 
1.1 Localización y replanteo m2 315,24 $3.249 $1.024.214,76 
1.2 Excavación manual y retiro m3 18,49 $31.030 $573.744,70 
1.3 
Base en concreto pobre e=0,05 mts 
2.000 PSI 
m2 29,85 $19.768 $590.074,80 
1.4 Concreto para zapatas 3.000 PSI m3 4,99 $459.172 $2.291.268,28 
1.5 Concreto viga de amarre 3.000 PSI m3 9,01 $493.672 $4.447.984,72 
1.6 
Suministro figurado y amarre de 
acero PDR 60 
KG 1.795,38 $2.956 $5.307.143,28 




Suministro e instalación Tubería 
sanitaria de 4" 
mL 37,09 $16.021 $594.218,89 
1.9 
Suministro e instalación Tubería 
sanitaria de 3" 
mL 26,25 $15.777 $414.143,10 
1.10 
Suministro e instalación Bajante A.LL 
de 4" 
mL 73,55 $31.444 $2.312.684,14 
2 ESTRUCTURAS    $31.496.235,66 
2.1 
Columnas en Concreto 3000 PSI, H < 
3 m 
m3 4 $761.376 $3.129.255,36 
2.2 Viga aerea de 3000 psi. m3 4 $698.342 $3.072.704,80 
2.3 
Viga   canal   en   concreto 
impermeabilizado de 3000 psi 
m3 10 $763.695 $7.369.656,75 
2.4 Viga de Amarre sobre muro 3000 PSI m3 1 $556.817 $512.271,64 
2.5 
Suministro, figurada y amarre de 
Acero PDR 60 
KG 3.518,67000 $2.956 $10.401.188,52 
2.6 
Correa metálica tipo 1 (perlin en "C" 
de 2 mm) Norma ASTM - A- 1011 
incluye anticorrosivo e hizaje 
mL 925 $7.583 $7.011.158,59 
3 MAMPOSTERIA    $28.368.715,10 
3.1 
Muro en ladrillo semiprensado tipo 
Maguncia 
E=0.12 m 
m2 243,270 $60.926 $14.821.468,02 
3.2 Muro en Bloque No. 5 E= 0,12 mts. m2 148,200 $25.741 $3.814.816,20 
3.3 
Alfajía concreto E=0,25m 2500PSI 
Incluye refuerzo 
mL 13,50 $37.202 $502.227,00 
3.4 Concreto para muro 3000PSI m3 6,00 $593.223 $3.559.338,00 
3.5 
Mesónes en concreto a=0,6 2500PSI 
Incluye refuerzo 
m2 2,60 $84.564 $219.867,28 
3.6 
Lavado e impermeabilizado de 
fachada 
m2 511,18 $10.664 $5.450.998,60 
4 PAÑETES    $5.952.767,28 
4.1 Pañete liso muro 1:4 m2 163,03 $13.416 $2.187.210,48 
4.2 Pañete liso impermeabilizado 1:3 m2 213,20 $15.724 $3.352.356,80 
4.3 Filos y dilataciones en pañetes mL 80,00 $5.165 $413.200,00 
5 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 
   $10.798.167,41 
5.1 Red suministro PVC 3/4" RDE 11 mL 60,33 $7.581 $457.361,73 
5.2 Red suministro PVC 1/2" RDE 9 mL 11,02 $5.642 $62.174,84 
5.3 Red suministro CPVC 1/2" mL 38,54 $8.721 $336.107,34 
5.4 Punto de agua fría UNIDAD 31,00 $72.681 $2.253.111,00 
5.5 Punto de agua caliente CPVC UNIDAD 10,00 $76.262 $762.620,00 
5.6 Bajante aguas lluvias PVC 3" mL 32,50 $23.689 $769.892,50 
5.7 Punto desagüe PVC 3 - 4" U 38,00 $82.357 $3.129.566,00 
5.8 Registro RW 1/2" u 14,00 $32.702 $457.828,00 
5.9 Cheque RW 1" u 1,00 $69.506 $69.506,00 
5.10 
Suministro e instalación equipo 
hidroneumático 
GLB 1,00 $2.500.000 $2.500.000,00 
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS    $7.578.983,00 
6.1 Acometida aérea 10 MTS UNIDAD 1,00 $311.424 $311.424,00 
6.2 Salida lámpara / toma PVC completa UNIDAD 57,00 $92.682 $5.282.874,00 
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6.3 Salida timbre PVC completa UNIDAD 1,00 $87.663 $87.663,00 
6.4 Salida TV PVC completa UNIDAD 16,00 $82.414 $1.318.624,00 
6.5 Tablero parcial de 18 circuitos UNIDAD 1,00 $335.642 $335.642,00 
6.6 
Línea a tierra tablero general (varilla 
coopér well) 
UNIDAD 1,00 $242.756 $242.756,00 
7 PINTURA    $4.558.517,20 
7.1 Estuco y vinilo tipo I en muros m2 260,82 $9.688 $2.526.824,16 
7.2 Esmalte / lámina lineal a tres manos mL 212,52 $4.082 $867.506,64 
7.3 Filos y dilataciones en estuco mL 239,20 $4.867 $1.164.186,40 
8 ENCHAPES    $10.263.922,60 
8.1 
Enchape en porcelana Olimpia 20*20 
o similar 
m2 220,94 $39.190 $8.658.638,60 
8.2 Muerete ducha 0,1*0,2 mL 12,80 $34.254 $438.451,20 
8.3 Remate bocel aluminio "wings" mL 80,40 $6.076 $488.510,40 
8.4 Rejilla de piso sosco 4*4*3 plástica UNIDAD 24,00 $7.697 $184.728,00 
8.5 Mesón en granito pulido m2 2,60 $189.844 $493.594,40 
9 PISOS    $35.835.537,04 
9.1 
Base en material de afirmado 
compactado 
m3 47,21 $42.022 $1.983.858,62 
9.2 Polisec m2 195,24 $4.503 $879.253,58 
9.3 
Placa base en concreto E=0,10m 
2500PSI 
m2 195,24 $40.892 $7.983.754,08 
9.4 
Poyos cocina y base muebles 
E=0,08m a=0,6m 2500PSI 
mL 8,50 $26.338 $223.873,00 
9.5 Alistado de piso E=0.04 1:5 m2 339,71 $16.076 $5.461.177,96 
9.6 
Alistado pendiente e 
impermeabilizado E=0,04 1:5 
m2 26,25 $20.182 $529.777,50 
9.7 Piso cerámica 30*30 alfa o similar m2 370,52 $38.331 $14.202.402,12 
9.8 Guardaescoba cerámica mL 107,00 $10.690 $1.143.830,00 
9.9 Paso escalera cerámica mL 31,16 $26.000 $810.160,00 
9.10 Guardaescoba en madera m2 157,15 $12.325 $1.936.850,18 
9.11 
Refuerzo malla electrosoldada m 159 
Q-4 
KG 205,00 $3.320 $680.600,00 
10 CUBIERTAS    $6.315.789,32 
10.1 Asbesto cemento N 6 m2 158,49 $25.912 $4.106.792,88 
10.2 Caballete ondulado a.c. mL 36,40 $34.363 $1.250.813,20 
10.3 
Cubierta alveolar 6mm fibra de 
carbono 
m2 8,33 $115.028 $958.183,24 
11 CIELO RASO    $14.273.541,72 
11.1 Cielo raso lamina dry wall plano m2 329,24 $43.353 $14.273.541,72 
12 
CARPINTERIA METÁLICA / 
MADERA 
   $23.820.209,47 
12.1 Hoja puerta triplex 0.8-1m económica UNIDAD 22,00 $149.542 $3.289.924,00 
12.2 Closet tipo B cedro sin forrar m2 24,20 $506.380 $12.254.396,00 
12.3 
Suministro e instalación marco lámina 
para puerta cal 18 Incluye 
anticorrosivo 
UNIDAD 22,00 $100.787 $2.217.314,00 
12.4 
Estructura metálica curva para 
cubierta en lámina alveolar Según 
m2 8,33 $97.500 $812.175,00 
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diseño Incluye pernos, flanches y 
anticorrosivo 
12.5 
Baranda con pasamanos tubo A.N. 2" 
Inc. Soportes según diseño 
mL 7,80 $200.000 $1.560.000,47 
12.6 
Suministro e instalación división de 
baño en aluminio y acrílico 
m2 23,04 $160.000 $3.686.400,00 
13 CARPINTERIA EN VIDRIO    $19.733.562,41 
13.1 
Vidrio templado 10mm para fachada 
Incluye herrajes en acero inoxidable 
m2 6,30 $447.000 $2.816.100,00 
13.2 
Ventana en aluminio corrediza 
pisavidrio curvo 
m2 25,25 $178.145 $4.498.161,25 
13.3 
Puerta de acceso en aluminio perfil 1 
1/2" x 1 1/2" Incluye vidrio 5mm 
m2 30,82 $318.038 $9.801.931,16 
13.4 
Cerramiento tubo a.n 2" según diseño 
incluye anticorrosivo 
m2 26,90 $97.300 $2.617.370,00 
14 APARATOS SANITARIOS    $4.656.810,00 
14.1 
Suministro e instalación sanitario 
acuacer blanco completo 
UNIDAD 13,00 $208.592 $2.711.696,00 
14.2 
Suministro e instalación lavamanos 
acuacer blanco grifería 
UNIDAD 14,00 $80.497 $1.126.958,00 
14.3 Ducha mezcladora tayrona o similar u 11,00 $58.396 $642.356,00 
14.4 
Suministro e instalación lavaplatos en 
acero inoxidable Inc. Grifería 
u 1,00 $175.800 $175.800,00 
15 VIDRIOS Y CERRADURAS    $1.877.856,96 
15.1 Vidrio liso 5mm m2 30,96 $34.976 $1.082.856,96 
15.2 Cerradura alcoba UNIDAD 12,00 $35.804 $429.648,00 
15.3 cerradura baño UNIDAD 13,00 $28.104 $365.352,00 
16 OBRAS EXTERIORES    $7.022.264,80 
16.1 Concreto sardineles 2500PSI m3 0,78 $399.190 $311.368,20 
16.2 Adoquín gress peatonal 10*20*2,5 m2 106,72 $48.750 $5.202.600,00 
16.3 Piso en grama incluye tierra negra m3 19,99 $19.057 $380.949,43 
16.4 Aseo general m4 318,19 $3.543 $1.127.347,17 
 SUBTOTAL GENERAL    $231.212.380,63 
 ADMINISTRACIÓN 20%    $46.242.476,13 
 IMPREVISTOS 5%    $11.560.619,03 
 UTILIDAD 5%    $11.560.619,03 
 COSTO TOTAL OBRA    $300.576.094,82 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, previa 
revisión y aprobación por parte de Interventoría del presente contrato, la revisión 
del Supervisor y por parte del CONTRATANTE. Todas aquellas modificaciones 
que llegasen a alterar el presupuesto, deberán ser aprobadas por el 
Representante Legal de la Entidad CONTRATANTE, previa solicitud y soportes 
de la Interventoría. En caso de presentarse alguna actividad adicional, los precios 
de los insumos son los que, de acuerdo a los APU-Análisis de Precios Unitarios, 
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entregue el Contratista al Interventor para su aprobación y revisión. Para el pago 
final del contrato se realizará el balance de las cantidades de obra finales 
ejecutadas aprobadas por el Interventor del presente contrato, con el fin de 
realizar el respectivo pago y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá 
manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las 
modificaciones, adiciones, aclaraciones, prórrogas, otrosí, actas y demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato, si tales Actos 
generan mayor valor o causan algún perjuicio. En caso que el CONTRATISTA 
suscriba el documento sin la manifestación anterior se entenderá que cumplirá lo 
acordado sin que haya lugar a pago adicional alguno o a reclamación por este 
concepto. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, éstas podrán 
compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, 
siempre que la compensación no genere un mayor valor del contrato y siempre 
que sea técnicamente posible hacerlo. Si no es posible suscribir acta de 
compensación de cantidades de obra porque las mayores cantidades de obra 
generan un mayor valor del contrato, el Interventor no podrá autorizarlos sin la 
autorización expresa y escrita del servidor público competente, quien dará su 
aprobación previa verificación de que exista disponibilidad de recursos para cubrir 
el posible pago de las mayores cantidades de obra u obras adicionales o 
complementarias. En caso de presentarse alguna actividad adicional, para el 
cálculo del precio unitario de ésta, se tendrá en cuenta el menor valor respectivo 
de los insumos (tarifas de los equipos, precios de insumos-materiales básicos y 
tarifas de personal) consignados entre la lista de precios de insumos y en los 
análisis de precios unitarios presentados por el CONTRATISTA. Las obras 
adicionales o complementarias, es decir, los ítems o actividades no previstas en 
el contrato requerirán de una modificación o adición al contrato por escrito y previo 
a su ejecución. CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Las obras objeto del 
presente contrato están localizadas en el municipio de Chivata Boyacá, 
especialmente en el casco urbano. PARÁGRAFO: El contratista manifiesta 
conocer las condiciones sociales, políticas, topográficas, de orden público, 
geográfico y económico de la región donde se desarrollará y/o ejecutará la obra, 
objeto del presente contrato. QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO: Para todos los efectos, el valor del presente contrato es por la suma de 
TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($300.574.273,oo). moneda 
Colombiana, incluido el valor del AIU, impuestos, tasas contribuciones, 
estampillas y permisos del Orden Nacional, Departamental o Municipal. El 
Municipio pagará al CONTRATISTA el 100% del valor total del contrato, a través 
de actas parciales de acuerdo al avance de obra ejecutada certificada por el 
interventor. PARAGRAFO PRIMERO: CONDICIONES PARA EFECTUAR CADA 
UNO DE LOS PAGOS.- Los pagos se efectuaran de acuerdo con las siguientes 
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condiciones: 1). Presentación de aportes a los sistemas de seguridad social y 
parafiscales. 2).  Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los 
requisitos establecidos en la Ley 3). Presentación de informes de ejecución del 
contrato. 4). Presentación de certificación expedida por el interventor y/o 
supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto 
del contrato y obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Los pagos estarán  
sujetos  a la disponibilidad  de  Inversión. PARÁGRAFO SEGUNDO:  El valor final 
del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfacción de la Entidad Contratante, 
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem. El 
presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios, el cual remunera 
la totalidad de las actividades que sean necesarios para la ejecución de su objeto, 
de conformidad con lo pactado. Cada precio unitario estará dado en precios 
corrientes y comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la 
ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del 
contrato. SEXTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal 
corresponde a los rubros presupuestales 52203, 235411 y 235413; denominados 
“¨Proyecto Número 3 construcción de obras para la terminación del centro de vida, 
casa del adulto mayor”, “Centro de vida adulto mayor (70%)” y “Centro de vida 
adulto mayor (70%)” Cuenta con las disponibilidades presupuestales No. 
2015000202 expedido el 31 de julio  de 2015 y la No. 2015000152 del 25 de mayo 
de 2015. PARÁGRAFO SEGUNDO: La entidad CONTRATANTE, no reconocerá 
ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos 
o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. SEPTIMA. 
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: Para tal efecto y conforme a la naturaleza 
especial del Contrato, El MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia, a título de 
INTERVENTORÍA, es decir, del control técnico, financiero, contable, jurídico y 
administrativo de la ejecución del objeto contractual, a través de un interventor 
externo contratado por el Municipio, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. El interventor ejercerá, en 
nombre del MUNICIPIO, un control integral sobre el CONTRATO, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades 
generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría 
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 
Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al ente territorial en todos los asuntos 
de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal, 
que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación e inclusive 
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hasta toda su etapa post contractual y de vigencia de las garantías. Así mismo, 
prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. Para 
todos los efectos, el Interventor responderá conforme a sus obligaciones 
particulares y a las normas vigentes, especialmente las descritas en el Estatuto 
anticorrupción. OCTAVA. INFORMES: EL CONTRATISTA: debe presentar, 
además de los informes que le solicite en cualquier momento y  expresamente el 
supervisor y/o Interventor, el Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo 
de la obra, incluyendo toda la documentación técnica, a saber, bitácoras, libro de 
obra, planos récord de obra verificados por la Interventoría, manual de 
mantenimiento, las respectivas garantías de cumplimiento, calidad y correcto 
funcionamiento, certificación del cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  NOVENA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 1) 
Entregar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el presente contrato, en los 
plazos y términos allí previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica, 
contable, financiera y jurídica del contrato a través de la Interventoría y/o 
supervisión, en los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y los manuales 
de supervisión e interventoría vigentes. 3) Formular sugerencias por escrito sobre 
observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre 
enmarcadas dentro del término del mismo. 4) Las demás inherentes a la 
naturaleza del presente contrato. DECIMA:  OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Para efectos de la obra encomendada mediante el presente 
contrato, se tendrán en cuenta las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 
demás que se señalen en el presente contrato o en los documentos que se 
acompañen como anexos del mismo: 1) Acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 
según el caso dentro de los diez primeros días de cada mes. 2) Suministrar toda 
la información que la Entidad Contratante le requiera. 3) Cumplir a cabalidad con 
el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los estudios 
previos y balances de obra que se planteen con el interventor del contrato. 4) 
Suministrar al interventor la información necesaria para la elaboración del informe 
semanal  sobre avance de obra, de acuerdo con el programa de obra e inversiones 
de la propuesta, con el debido registro fotográfico.5) Establecer sitios de acopio 
de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad normal y de 
acuerdo con lo establecido en los diseños contractuales, los cuales deben 
removerse periódicamente para evitar acumulaciones indebidas. Al finalizar la 
obra se deberá hacer una limpieza general a total satisfacción del Interventor.6) 
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No depositar, por ninguna circunstancia, en el desarrollo y ejecución del contrato, 
cualquier tipo de material en los lechos corrientes superficiales.  Si esto sucede, 
el contratista, a su costa deberá retirar el material y reintegrar el sitio a su estado 
original. 7) Contratar, en la medida de lo posible, a la totalidad de la mano de obra 
no especializada con personal de la región, dando prioridad a la población 
desplazada debidamente inscrita en el sistema único de registro de acción social 
(SUR).  En lo posible, contratar, si existe disponibilidad local de mano de obra 
especializada y profesional.  8) Corregir a su costo las fallas o reemplazar los 
materiales que resultaren defectuosos dentro del plazo establecido por el 
Interventor. 9) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera 
de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho. Cuando 
se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás 
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 10) Ejecutar el objeto del contrato derivado del proceso MCH-
LP-004-2015 en el plazo establecido en el cronograma de obra. 11) Ejecutar la 
obra con la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, 
disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 12) Realizar por su 
cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos requeridos. 13) 
Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 14) Construir por su cuenta y riesgo las medidas de 
seguridad necesarias para evitar riesgos en la circulación de vehículos, peatones, 
y semovientes. 15) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta 
la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y 
económica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del 
CONTRATANTE previo visto bueno del Interventor. 16) Será por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de 
la obra, igualmente será el responsable de la elaboración de los subcontratos 
necesarios. 17) Presentar al Interventor informes de avance de obra de acuerdo 
con el cronograma establecido con el Interventor. 18) Suscribir y presentar 
conjuntamente con el Interventor, Acta de inicio, acta de modificación, actas 
parciales, actas de suspensión, actas de reinicio, final de obra y liquidación, las 
cuales serán elaboradas por el Interventor. 19) Entre el CONTRATANTE y los 
dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y por lo tanto, 
no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar 
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATISTA. 
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En el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del 
CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo 
mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el 
valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra el 
CONTRATANTE por este concepto. 20). Cancelar en su totalidad los impuestos, 
tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la 
celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. 21). Responder por 
cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a 
terceros en la ejecución del contrato. 22) Mantener durante la ejecución del 
contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, con el fin de 
garantizar la custodia de los bienes. 23) Garantizar todas las normas relacionadas 
con  seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El 
CONTRATISTA deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad 
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) Normas de seguridad en la manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 
objeto, c) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes. 24) Responder por la buena calidad de los materiales 
y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 25). El 
Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a cumplir las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente, respondiendo 
por los perjuicios que se causen. 26)  Mantener la información técnica del proyecto 
en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito 
entre las partes. 27) El CONTRATATISTA en conjunto con la Interventoría, 
entregarán a la Entidad Contratante, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración 
de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas 
las actividades, flujo de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará 
relación lógica con la obra a recibir por la Interventoría, durante el mismo período, 
programa de suministros detallados, programa de equipos. 28) Toda actividad 
ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los 
insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el 
CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o la 
Entidad Contratante  29) El CONTRATISTA será el responsable de adelantar 
todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención 
de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre 
temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 
30) En general, el CONTRATISTA debe cumplir con las demás obligaciones 
inherentes a la naturaleza del presente contrato, preferencialmente, las de 
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suscripción de garantías, actos contractuales y aquéllos propios de la naturaleza 
del contrato que se celebra. PARÁGRAFO: En todo caso, el CONTRATISTA, 
responderá a través de su firma y personalmente por las acciones y omisiones 
que produzcan daños de cualquier naturaleza a terceros con ocasión de la 
ejecución del contrato, manteniendo indemne al Municipio y excluyendo a la 
Entidad territorial CONTRATANTE de cualquier responsabilidad. DECIMA 
PRIMERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: Las obras 
objeto de este Contrato deberán ejecutarse dentro de TRES (03) MESES, 
contados a partir del acta de inicio, del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y legalización. La vigencia incluye el lapso antes 
descrito y cuatro (4) meses más, dentro del cual el contrato deberá liquidarse. 
DECIMA SEGUNDA. CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación 
de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo 
su responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca daño, 
pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA 
deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva 
éstas se encuentren en buenas condiciones y estado, de conformidad con las 
exigencias del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del 
mismo término, la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector 
contratado son obligaciones a cargo del CONTRATISTA, quién será responsable 
por los perjuicios causados a terceros o al CONTRATANTE, por falta de 
señalización o deficiencia de ella. DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS: El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, una garantía única que avalará el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante 
su ejecución y liquidación final, podrá ser otorgada mediante cualquiera de las 
clases estipuladas en el Decreto 1510 de 2013 y debe incluir como riesgos 
amparados los siguientes: a).  Cumplimiento del contrato: por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del total del contrato por el término 
de duración del mismo y cuatro (4) meses más;  Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios 
directos  derivados  del  incumplimiento  total  o  parcial  de  las  obligaciones  
nacidas  del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de 
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula 
penal pecuniaria es decir del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su 
vigencia se extenderá desde la suscripción del contrato o el acta de iniciación por 
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el plazo del contrato hasta la vigencia del mismo que será de un mes más. b).  
Pago Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el 
diez (10%) por ciento  del valor total del contrato y por un término igual al del plazo 
de ejecución y 3 años más. c).  Estabilidad y Calidad de la Obra: por el veinte 
(20%) por ciento del valor total del contrato y por el término de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha del acta de recibido final de la obra. d). 
Responsabilidad civil Extracontractual: La Entidad Estatal debe exigir que la 
póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios 
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u 
omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad 
Estatal sea el asegurado. El valor asegurado por los contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 1. 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500)  SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo 
valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil 
quinientos (2.500) SMMLV. 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo 
valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco 
mil (5.000) SMMLV. 4. Quinientos (500) SMML V para contratos cuyo valor sea 
superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta 
y cinco mil (75.000) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 
período de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El Contratista deberá actualizar 
las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de 
siniestros;  igualmente en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato 
o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse las correspondientes 
garantías. DÉCIMA CUARTA-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CADUCIDAD: Cuando 
surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este, se dará 
aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, 
artículos que se consideran incorporados en este contrato. DÉCIMA QUINTA.- 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial y/o total o 
definitivo del contrato o por declaratoria de caducidad del contrato, pagará el 
CONTRATISTA a la entidad CONTRATANTE, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de 
los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que la Entidad CONTRATANTE 
pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados 
en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA 
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autoriza que la Entidad CONTRATANTE descuente de las sumas que le adeude, 
los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. DÉCIMA SEXTA.- 
MULTAS Y SANCIONES: a). Retención sanción: Cuando el CONTRATISTA 
presente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato y/o en 
cualquiera de sus obligaciones, el Municipio efectuará una retención a título de 
sanción, equivalente al 0.5% del valor total de la siguiente factura por día de 
retraso hasta por veinte (20) días. Esta retención se efectuará directamente del 
valor de la siguiente factura presentada por el CONTRATISTA y podrá liberarse 
una vez se termine el contrato, siempre y cuando la prestación del servicio se 
haya ejecutado dentro del plazo establecido en el contrato, sin que ello cause 
interés alguno a favor del CONTRATISTA. b). Multas: Si el CONTRATISTA no 
recupera el tiempo reportado como incumplimiento o lo subsana,  las  retenciones  
sanciones  efectuadas,  se  constituirán  en  multas  y no  serán reintegradas. 
Como consecuencia de lo anterior, el Municipio cobrará una multa diaria y 
sucesiva por una suma equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) del valor del 
contrato por día de incumplimiento. La multa se causará cuando después de 
pasados veinte (20) días de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones del 
contrato, el CONTRATISTA no haya subsanado el incumplimiento, salvo que 
existan causas que prueben la fuerza mayor o caso fortuito que incidan 
directamente en la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 1: La afirmación del 
Municipio fundamentada en el informe del supervisor del contrato, acerca de los 
incumplimientos del CONTRATISTA, constituirá título suficiente, a efectos de 
hacer efectivas las sanciones correspondientes. No obstante, cualquier reclamo 
que el CONTRATISTA considere pertinente hacer al Municipio por razón de este 
contrato, las retenciones efectuadas o  las multas cobradas,  deberá presentarse  
por  escrito, documentado, consultado previamente con el supervisor, dándole 
oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, 
etc., y dentro de los ocho (8) días hábiles  siguientes  a  la  ocasión,  circunstancia.  
Vencidos  los  ocho  (8)  días  hábiles  el Municipio adoptará las medidas que 
estime pertinentes teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente cláusula. En 
todo caso de reclamo, el CONTRATISTA no suspenderá la ejecución del contrato, 
a menos que el Municipio lo haya autorizado, y procederá a ejecutar las órdenes 
recibidas. PARÁGRAFO 2: En virtud de lo establecido en los artículos 4 y 14 de 
la Ley 80 de 1993 y del  artículo  17  de  la  Ley  1150  de  2007 y el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011el Municipio de Chivata declarará el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo,  impondrá  las  multas y sanciones  
pactadas  en  el  contrato  y hará    efectiva  la cláusula penal una vez adelantado 
el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO 
3. Causales de Sanción: 1) Incumplimiento o retardo en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones previstas en el convenio. 2.) El incumplimiento por 
parte del contratista de la obligación de pago de salud y pensión. DÉCIMA 
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SEPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, previo concepto escrito del 
interventor, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que 
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En 
este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por un 
término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los 
motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de 
prorrogar la vigencia de Garantía Única por un término igual al de la suspensión, 
el concepto previo del interventor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la 
obra. DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA 
no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo, salvo 
previa autorización expresa y escrita de la Entidad CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por la entidad CONTRATANTE, el 
Supervisor y/o el Interventor, deberá hacerse por escrito, debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL 
CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo 
que reciba de la entidad CONTRATANTE una orden diferente. DÉCIMA 
NOVENA. INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: El CONTRATISTA 
mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al CONTRATATE de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el 
desarrollo de este contrato. VIGÉSIMA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES: Con la firma del presente 
contrato, el Contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla 
incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición,  
prevista en la constitución y las demás normas que regulan la materia, en especial 
manifiesta no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones 
establecidas en la Ley 821 de 2003, ni en ninguna establecida en el ordenamiento 
jurídico Nacional. VIGÉSIMA PRIMERA LIQUIDACIÓN: una vez ejecutado el 
contrato y recibida a entera satisfacción la obra, EL MUNICIPIO de Chivatá, 
realizará la liquidación del contrato, previa presentación de los siguientes 
documentos por parte del contratista: copia del contrato, copia de las actas de 
iniciación y demás suscritas durante la ejecución y acta de recibo final. VIGÉSIMA 
SEGUNDA. DOMICILIO: Las partes declaran que su domicilio para todos los 
efectos del contrato es el municipio de Chivatá Boyacá. VIGÉSIMA TERCERA. 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato 
se perfecciona con la suscripción de las partes que en él intervienen, para su 
ejecución se requiere la aprobación de las garantías establecidas en la cláusula 
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décima segunda. Para constancia lo anterior se firma en el municipio de Chivatá 





ANA ISABEL BERNAL CAMARGO  














Anexo 3. Contrato adicional en tiempo. 
 
CONTRATO ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO  DE OBRA PÚBLICA No. 
MCH-LP-004-2015  
  
FECHA   21 de Diciembre de 2015.  
CONTRATANTE  MUNICIPIO DE CHIVATÁ BOYACÁ.  
CONTRATISTA  JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS c.c. 
7.175.800 de  Tunja.  
OBJETO  “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 
TERMINACION DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA 
BOYACÁ”.  
VALOR TOTAL  TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y  
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS  MLCTE ($300,574,273)  
PLAZO INICIAL  TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL  
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  Y FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO.  
PLAZO ADICIONAL  DOS (02) MESES.  
PLAZO TOTAL  CINCO (05) MESES.  
 
Entre las partes: ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, identificada con la Cédula de 
ciudadanía C.C. No. 40.020.112 Expedida en Tunja, en su calidad de Alcaldesa 
Municipal, obrando en nombre y representación del Municipio de Chivatá, elegida 
popularmente para el período de 2012 al 2015, conforme a credencial expedida por 
la comisión escrutadora Municipal y según acta de posesión, mediante escritura 
Pública No. 2981 de fecha 28 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaría Primera 
del Circulo de Tunja, con funciones a partir del 1 de enero de 2012 y debidamente 
facultada por el Concejo Municipal de Chivatá, para firmar contratos, mediante 
Acuerdo No. 16 de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994,  
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, compilado por 
el Decreto 1082 de 2015, y quien en adelante se denominará el MUNICIPIO, como 
CONTRATANTE por una parte; y por la otra CONTRATISTA: JIMMY ALEXANDER 
GONZALEZ ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.175.800 
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expedida en Tunja, hemos celebrado el presente CONTRATO ADICIONAL No. 01 
AL CONTRATO  DE OBRA PÚBLICA No. MCH-LP-004-2015, previas las 
siguientes consideraciones y cláusulas: CONSIDERACIONES: 1. Que las partes 
suscribieron el contrato No. MCH-LP-004-2015, cuyo objeto es “CONSTRUCCION 
DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE VIDA, CASA DEL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ”. 2. Que dentro de 
la ejecución normal y ordinaria del contrato celebrado, se evidenció por parte de la 
interventoría externa y de la supervisión designada por el Municipio, conforme 
consta en las actas de carácter técnico, que forman parte del presente adicional, 
que al momento de realizar la etapa de planeación del contrato, no fue posible 
preveer algunos ítems y actividades importantes para la ejecución total del proyecto, 
especialmente en lo relacionado con los acabados de la obra, a efecto de que el 
gasto público cumpla con su finalidad. 3. Que el plazo de ejecución no es suficiente 
para garantizar la terminación y calidad de la obra. 4. Que por temporada 
decembrina y fiestas el personal de la obra no está en condiciones para ejecutar los 
trabajos. 5. Que debido a la escases de materia prima como el caso de: cemento, 
arena lavada han generado retrasos en la ejecución de la obra. 6. Que conforme a 
los estudios previos, las autorizaciones correspondientes, a las Leyes vigentes, a la 
necesidad de la entidad, a la justificación por parte de la Interventoría, a la 
aceptación expresa por parte del Contratista, cuyos documentos forman parte 
integral del presente contrato adicional, es viable celebrar la presente adición al 
contrato principal. 11. Que el contrato principal se encuentra vigente. El presente 
contrato adicional al contrato No. MCH-LP-004-2015, se regirá por las siguientes 
clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓN EN PLAZO: Las partes acuerdan 
adicionar a la cláusula DECIMA PRIMERA, referente a PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
VIGENCIA DEL CONTRATO: En virtud del presente Contrato Adicional, las partes 
acuerdan adicionar el contrato No. MCH-LP004-2015, en un plazo de ejecución de 
dos (02) meses, para un plazo total de ejecución de cinco (05) meses. CLÁUSULA 
SEGUNDA: GARANTIAS: El CONTRATISTA, se compromete a ampliar, prorrogar 
y mantener las garantías iniciales vigentes, conforme corresponda, especialmente 
conforme al Estatuto general de los Contratos estatales. CLÁUSULA TERCERA. 
VIGENCIA DE ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas, parágrafos, anotaciones, 
documentos de interventoría y supervisión, anexos y estipulaciones del contrato 
principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y en 
consecuencia también su exigibilidad. CLÁUSULA CUARTA. 
PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato adicional, se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes. CLÁUSULA QUINTA. 
MANIFESTACION DE VOLUNTAD: Las partes manifiestan libre y voluntariamente 
que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que 
en consecuencia se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones. Para 
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constancia se firma en el municipio de Chivatá Boyacá, a los veintiún (21) días del 






ANA ISABEL BERNAL CAMARGO  






JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS   
Contratista  
 









Anexo 4. Resumen del instructivo uso programa A.C.O.P.-16. 
 
ACOP- 16  
(ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE BOYACÁ DEL 
2016) 
 
Para abrir este programa se tiene que guardar y cerrar dodo aquel archivo de Excel 
que se esté manejando, ya que al abrir este programa se cerrara automáticamente 
esos archivos abiertos. 
 
Es un programa diseñado para comparar el presupuestos de los contratos firmados 
entre el 22 de agosto de 2016 y el  06 de febrero de 2017, con los precios unitarios 
establecidos por la Gobernación de Boyacá en la Resolución 113 del  22 de agosto 
de 2016, por medio de la cual se fija la lista de precios fijos de obra pública y de 
consultoría en el Departamento. 
Este programa fue creado para ser utilizado en entidades de control y supervisión 
de los recursos del estado, en empresas donde tengan como base para la 
realización de presupuesto los precios unitarios establecidos por la Gobernación en 
esa Resolución, etc. 
Este programa es de alta funcionalidad para cuando no se tenga el presupuesto y 
la sabana de cantidades en medio magnético como por ejemple en formato Excel, 
Word o Pdf.  
 
-Primero en la venta INFORMACION es necesario introducir las características del 
contrato como municipio, objeto del contrato, numero del contrato, contratante, 
contratista y A.I.U. utilizado el cual debe ser máximo de 30, (el municipio es 
importante para incluir el valor por incremento de transporte, si el contrato es a nivel 
departamental se selecciona la opción de NO APLICA). 
-Luego en la ventana PRESUPUESTO se agregan una a una cada actividad escrita 
en el presupuesto del contrato, se selecciona la actividad de la lista desplegable que 
son las mismas presentes en el listado de la Gobernación, automáticamente se llena 
la casilla de unidad y se escriben los datos de cantidad contratada, cantidad 
ejecutada y valor unitario. Si no encuentra la actividad en la lista puede ser escrita 
tal cual está en el contrato y llenar los demás valores. 
-Luego al introducir todas las actividades una por una, se pasa a la siguiente 
ventana mediante el botón de “RESULTADO ANALISIS”  
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-En la ventana  RESULTADOS  existen 4 opciones, las cuales son: 
  -DESCARGAR ARCHIVO: este botón genera un reporte con el resultado del 
análisis del presupuesto, “es necesario no habilitar el contenido ni actualizar el 
reporte, se deberá copiar sin hipervínculo la información necesaria del reporte para 
que no se altere los resultados” 
  -NUEVO ANALISIS: esta opción lo devuelve al inicio del programa para empezar 
un nuevo análisis, si no se guardó al análisis anterior sin hipervínculo, este se 
borrara del todo, TENER MUCHO CUIDADO. 
  -ATRÁS: esta opción es para agregarle o borrarle actividades que se pasaron por 
alto en la ventana anterior. 






Anexo 5.  Informe de supervisión. 
INFORME DE SUPERVISIÓN   
  
CONTRATO NUMERO:  MCH-LP-004-2015  
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE CHIVATÁ  NIT: 800.014.989 - 1  
CONTRATISTA:  
JIMMY ALEXANDER GONZALEZ ROJAS identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.175.800 expedida en 
Tunja   
INTERVENTOR:   
CARMEN STELLA RIAÑO CARDENAS identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.175.253  
SUPERVISOR:  
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Ing 
WILIAN ALEXANDER GARRIDO RODRIGUEZ  
OBJETO:  
“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 
TERMINACION DEL CENTRO DE  VIDA, CASA DEL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA 
BOYACA”  
PLAZO INICIAL:  Tres (03) meses  
PLAZO ADICIONAL:  Dos (02) meses  
PLAZO TOTAL:  Cinco (05) meses  
FECHA ACTA DE 
INICIO:  
Dos (02) de Octubre de Dos Mil Quince (2015)  
FECHA TERMINACION:  Dos (02) de Marzo de Dos Mil Dieciséis (2016)  
VALOR INICIAL:  $300,574,273  
VALOR ADICIONAL:  $0,00  
VALOR TOTAL:  $300,574,273  
  
El presente informe de supervisión constata el seguimiento realizado desde el mes 
de enero de 2016, fecha en que inician actividades por parte del Ing. WILIAN 
ALEXANDER GARRIDO RODRIGUEZ como supervisor del contrato en mención, 
con la observación que no se encontró ningún informe de supervisión del supervisor 
del año 2015, informe que fue solicitado mediante oficio ALMCH-SI 054-2016, sin 
ningún tipo de respuesta.   
  
El contrato ha sido ejecutado y recibido satisfactoriamente como se presenta en las 
actas y anexos fotográficos, con la revisión y aprobación de la Interventoría, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el contrato de obra y acta de inicio del proceso No 
MCHLP-004-2015, con las suspensiones y prorrogas descritas, siguiendo las 
medidas y determinaciones estipuladas.  
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La supervisión del contrato realizo visitas en compañía del contratista y la 
interventoría, inspeccionando el cumplimiento del contrato de obra. Finalmente 
verificando que las obras se ejecutarán en su totalidad como se estipula en el objeto 
contractual.   
  
BALANC E GENERAL   
CONCEPTO  DEBE  HABER  
VALOR DEL CONTRATO  $300.574.273,00    
VALOR ADICIONAL  -    
VALOR CANCELADO ACTAS PARCIALES    $244.609.399,00  
VALOR PRESENTE ACTA     $ 55.964.874,00  
SALDO POR EJECUTAR  -  $  0,00   
SUMAS IGUALES   $300.574.273,00  $300.574.273,00  
    




    
    
    










 ______________________________            _____________________________ 
Ing. WILIAN ALEXANDER GARRIDO          DAVID JACINTO MONTERO CRUZ 
RODRIGUEZ     
Secretario de Infraestructura y                       Alcalde 
Desarrollo Urbano    






   
